[HALE HAZIRLIK SURECI IS AKIS SEMASI

Performas Kriteri Zaman, Hatasizhk I’Gei;::;\;::is Teknik Sartnameler ve Yaklasik Maliyet Hesabi Performans Hedefi % 80 Olciim Periyodu 1yl
F.N Faaliyetler Referans Dokiiman Kayit Sorumlular Zaman
Ihale Oncesi Hazirhk | Yapilacak olan hizmetin belilenmesi ve Imar ve Emlak Sube _ . o
A 1 | Midirliginden proje alani hakkinda bilgi alinmasi, verilerin | 4734 Sayili Kanun | I¢ Yazisma Imar Sube Mddrigd | 5 .
‘L toplanmasi
[
Projenin > | Yapilacak Olan Isin ilgili birim tarafindan projelerinin onaylanmasi 4734 Sayili Kanun ic Yazigma imar Sube Midrliig 1 Hafta
Onaylanmasti
Gorevli teknik elemanlarca onayli proje Uzerinden isin yaklasik | 4734 Sayili Kanun Onayli Proje Teknik Personel 1 Hafta
3 | maliyetin hesaplanmasi
Yaklagik Maliyet T
l Cikarilan yaklagik maliyet icin yeterli 6denek olup olmaginin kontrol | 4734 Sayili Kanun | Otomasyon Idari Igler (kalem) | -
— 4 | edilmesi
Odenek Sorgusu 4
\_//__— . . . . " 0 . . . .-
Gorevli Teknik elemanlarca onayli projelerde gosterilen imalatlarin | 4734 Sayili Kanun | Teknik Sartname Teknik Personel 3 Giin
5 |tim teknik detaylarinin hazirlanmasi ve uygulama esaslarinin
belirlenmesi igin teknik sartname hazirlanmasi
Teknik Sartname —
l ® | Teknik elemanlarca onayli proje dogrultusunda isin yaklasik 4734 Sayil Kanun Ig Yazisma Fen i§|ef[ Dairesi 3 Giin
ot maliyet ve teknik sartname hazirliklari tamamlanarak, ihale islem Bagkanligi
ihale Oluru dosyasinin Fen Isleri Daire Bagkaninin onayina sunulmasi,
dosyanin Fen Isleri Daire Bagkani tarafindan onaylanmasi.
Fen Isleri Daire Bagkani Onayi alindiktan sonra ; Fen isleri Daire ) . —
7 | Baskani tarafindan ihale komisyonu olugturulmasi. Eger ihale davet | 4734 Sayili Kanun I¢ Yazisma Ihale Sube Midirligi | , giin
usllu yapilacak ise Daire Bagkani tarafindan davet edilecek firma
listesi olusturulmasi. '
— Tamamlanan ihale Dosyasinin Ihale Sube Midiirligiine
Siireg Sahibi Birim Kalite Temsilcisi
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