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Performas Kriteri  Etkinlik ,Doğru Planlama Performans Göstergesi Plan onayı  Performans Hedefi %100 Ölçüm Periyodu 6 ay-
1yıl 

F.N Faaliyetler Referans Doküman Kayıt Sorumlular Zaman 

1 
Başkanlık talimatı ile plan talebi yapılır.  Yazı   Başkanlık  1gün 

2 Planlama yapılacak alan sınırı belirlenir. İmar planları Pafta Şehir plancıları 1 gün 

3 
Belirlenen planlama alanı için halihazır harita temin edilir.( Harita şube 
müdürlüğünden ) 
 
 

3194 imar kanunu Pafta  Şehir plancıları 3-5 gün 

4 
Planlama alanı içerisinde gerekli olan kurum bilgileri (DSİ, Orman, 
Tarım, Sit Alanı vs.) toplamak için yazı yazılır. 
 
 

Plan yapım 
yönetmeliği 

Pafta, Yazı  Şehir plancıları 4-5ay 

5 

Toplanan kurum bilgileri birleştirilerek planlamaya altlık oluşturacak 
sentez çalışması oluşturulur.  
 
 
 

 Pafta  Şehir plancıları 2-3 ay 

 
 
6 

Sentez sonucunda tasarım çalışmaları yapılarak plan taslağı 
oluşturulur.  

 Pafta , plan raporu, 
plan notu 

Şehir plancıları 2-3 ay 

 
 
7 

Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla planı tartışmaya 
açmak üzere toplantılar yapılır,  plana halkın katılımı sağlanır.  

Plan yapım 
yönetmeliği 

Toplantı karar 
tutanakları 

Şehir plancıları 1-2 gün 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 

 
  

 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 

Yapılan toplantılar, tartışmalar ve yeniden gözden geçirmeler 
sonucunda nihai plan oluşturulur.  

 Pafta , plan raporu, 
plan notu 

Şehir Plancıları 10-15 
gün 

Başkanlık Talimatı 1 

Alan sınır belirleme 2 

Halihazır Harita 
Temini 

3 

Veri Toplama 4 

         Sentez  5 

Taslak plan oluşturma 6 

Taslak plan paylaşımı 7 

Nihai plan 
oluşturulması 

8 
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Performas Kriteri Etkinlik ,Doğru Planlama Performans Göstergesi Plan onayı  Performans Hedefi %100 Ölçüm Periyodu  

F.N Faaliyetler Referans Doküman Kayıt Sorumlular Zaman 

9 
Başkanlık makamına yazı yazılarak Oluşturulan nihai planın ABB 
meclis gündemine alınması talep edilir.  

Plan yapım 
yönetmeliği 

Yazı, paftalar,plan 
raporu,plan notu 

Şehir Plancıları 1-2 gün 

10 
Yazı işlerince meclis süreci sürdürülür ve konunun gündeme alınması 
sağlanır.  

  Yazı İşleri Dairesi 
Başkanlığı 

1-2 gün 

11 

Plan Meclisce  imar ve Bayındırlık komisyonuna gönderilir.   Yazı  ABB Meclisi 1 gün 

12 
A.B.B.Meclisinin 5 tane meclis üyesinden oluşan imar komisyonuna 
havale edilen plan dosyası imar komisyonuna sunulur komisyon kararı 
rapor haline getirilir komisyon üyelerince imzalanır.  

5216 belediye 
kanunu 

Yazı Şehir Plancıları 10-
20gün 

13 

Komisyon kararı oluşturulmasından sonra konu tekrar meclis 
gündemine alınarak oylamaya sunulur.  

 Yazı  Şehir plancıları 1-2 gün 

 
 

14 

Meclise sunulan plan hakkında red ya da kabul kararı çıkar. Red 
edilmesi durumunda yeni plan alternatifi oluşturmak için çalışmalara 
başlanır(6 numaraya dönüş) veya plan arşive kaldırılır. Kabul olması 
durumunda askı süreci başlar. Bazı planların bakanlıktan onaylanması 
gerekir bu durumda meclis görüşü ile birlikte ilgili bakanlığa 
onaylanmak üzere gönderilir. Askı süreci Bakanlık onayından sonra 
başlar.  

Plan yapım 
yönetmeliği 

Yazı  Şehir plancıları  

 
 

15 

Plan onaylandıktan sonra gazetede ilan edilmek üzere encümene 
yazılır. Encümen kararı ve ilan metni hesap işlerine yollanır. Hesap 
işlerinden ücret öğrenilir. Basın ilan bölümüne yazılır ve gazetede ilan 
çıkar. Gazeteler takip edilir ilan çıktığı gün büro başkanlığında plan 30 
gün süre ile ilan panosunda askıya çıkarılır.  

 Yazı  Şehir plancıları 10-15 
gün 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 

 
  

 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 
Arşiv 
 
     
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 

30 günlük askı süreci içerisinde plana yapılmış olan itirazların 
değerlendirme süreci plan onay süreci gibidir. Öncelikle komisyon 
kararı alınır daha sonra mecliste görüşülür. 

 Yazı Şehir plancıları 30 gün 

Gündeme alınma talebi 9 

Gündeme alınması 10 

11 İmar komisyonuna 
havale 

12 

13 

Komisyon kararı 
oluşması 

14 

15 

16 

Meclise sunum  

 

red 

Askı süreci 

İtirazlar 
değerlendirme 

6 
ka
bul  
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F.N  
Faaliyetler Referans Doküman Kayıt Sorumlular Zaman 

17 

Mecliste itirazlar red veya kabul edilir.  Kabul edilirse yeni yapılan 
değişikliklere göre tekrar plan hazırlanır ve meclise sunulur. Askıya 
çıkar. (8 numaraya dönüş) 
 
 
 

Plan yapım 
yönetmeliği 

Yazı Meclis  

18 

İtirazlar red edilirse plan üzerinde değişiklik yapılmadığı için plan 
paftaları ilgili kişilerce imzalandıktan sonra ilgili kurumlara ve kişilere 
bilgi için dağıtımı yapılır. Arşivlenir. 
 

 Plan pafta, rapor, plan 
notu meclis kararı 

Şehir plancıları  

      

      

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Pafta onaylar ı dağıtım ve 
arşiv 18 

8 

17 red kabul 


