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Performans Kriteri 
Talebi uygun şekilde 

sonuçlandırma 
Performans Göstergesi Doğruluk Performans Hedefi %100 Ölçüm Periyodu 1 Yıl 

 

 

 

 
                     Mülkiyetin tespiti 

 

 

 

 

 

 

 
                   Planın incelenmesi  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
               İhale sözleşmesi yapılması 

  

 
      

 

 
 

F.N Faaliyetler Referans Doküman Kayıt Sorumlular Zaman 

1 

Proje yapılacak alanın tapu yada tahsis belgesinin temin edilir. 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye 

Kanunu 3194 sayılı 

İmar kanunu ve ilgili 

yönetmelikler 4734 
ve 4735 sayılı K.i.K 

ve Uygulama 

yönetmekleri 

17.8.1987 tarih ve 

1634 sayılı Bay.ve 

İsk.Bak. sayılı 
genelgesi 

 

Başvuru İmar ve Şehircilik Şube 

Müdürlüğü elemanları 

1 gün 

2 

 

İmar durumu ile ilgili plan örneği ve plan notlarının elde edilmesi ve 

yapılacak olan zemin etüdü tekniği belirlenir. 
(İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporun hazırlanması ve zemin etüd 

raporunun hazırlanması varsa sismik kırılma raporlarının hazırlanması) 

5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye 

Kanunu 3194 sayılı 

İmar kanunu ve ilgili 

yönetmelikler 4734 
ve 4735 sayılı K.i.K 

ve Uygulama 

yönetmekleri 

17.8.1987 tarih ve 

1634 sayılı Bay.ve 

İsk.Bak. sayılı 
genelgesi 

Plan etüdü İmar ve Şehircilik Şube 

Müdürlüğü elemanları 

10 gün 

3 

 

İhale ilgili yaklaşık maliyetlerin hazırlanması için teklifler alınarak tespit 

edilmesi, bu yaklaşık maliyet üzerinden ihale onayının alınması, teknik ve 
özel şartnamelerin hazırlanması ve ihale yapılmak üzere ilgili birime 

gönderilir. 

5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye 

Kanunu 3194 sayılı 

İmar kanunu ve ilgili 

yönetmelikler 4734 
ve 4735 sayılı K.i.K 

ve Uygulama 

yönetmekleri 

17.8.1987 tarih ve 

1634 sayılı Bay.ve 

İsk.Bak. sayılı 
genelgesi 

Yaklaşık maliyet 

İhale onayı 

İmar ve Şehircilik Şube 

Müdürlüğü elemanları 

10-20 gün 

4 

 

İhale biriminin ihaleyi sonuçlandırarak Başkanlık Makamınca ihale kararının 

onayını müteakiben yüklenici ile idare arasında sözleşme düzenlenir. 

5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye 

Kanunu 3194 sayılı 

İmar kanunu ve ilgili 

yönetmelikler 4734 

ve 4735 sayılı K.i.K 
ve Uygulama 

yönetmekleri 

17.8.1987 tarih ve 

1634 sayılı Bay.ve 

İsk.Bak. sayılı 

genelgesi 

İhale kararı İmar ve Şehircilik Şube 

Müdürlüğü elemanları 

İhale İşl.Müd. 

1-5 gün 

 

İhale hazırlığı yapılması 
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Performans Kriteri 
Talebi uygun şekilde 
sonuçlandırma 

Performans Göstergesi Doğruluk Performans Hedefi %100 Ölçüm Periyodu 1 Yıl 

 

 

 

 
                Projelerin teslim alınması 

 

 

 

 

 

 
                   
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

            
 

 

F.N Faaliyetler Referans Doküman Kayıt Sorumlular Zaman 

1 

 
Projeler yüklenici tarafından hazırlanan aşamaların idareye tesliminde 

incelenerek birim üst yetkililerince onaylanarak işe ait hak edişler 

düzenlenerek bedellerinin ödemesi yapılır. 

5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye 

Kanunu 3194 sayılı 

İmar kanunu ve ilgili 

yönetmelikler 4734 

ve 4735 sayılı K.i.K 

ve Uygulama 
yönetmekleri 

17.8.1987 tarih ve 

1634 sayılı Bay.ve 

İsk.Bak. sayılı 

genelgesi 

 

Proje 
Teknik rapor 

 

İmar ve Şehircilik Şube 
Müdürlüğü elemanları 

50 gün 

2 

 
Proje aşamalarının tamamlanmasından sonra inceleme sonucu eksiklikler 

varsa tamamlanır. Kesin hak edişleri yapılarak projeye ait kesin kabulleri 

yapılır. Uygulama yapılması için hazırlanacak olan mimari ve statik projeler 
dosyasında hazır bulundurulur. 

5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye 

Kanunu 3194 sayılı 

İmar kanunu ve ilgili 

yönetmelikler 4734 

ve 4735 sayılı K.i.K 

ve Uygulama 
yönetmekleri 

17.8.1987 tarih ve 

1634 sayılı Bay.ve 

İsk.Bak. sayılı 

genelgesi 

Proje  
Teknik rapor 

 

Kalem elemanları 2 gün 

 

     

 

     

   Projelerin 
ilgili yerlere 
gönderilmesi 

 


