
 
YATIRIMLAR VE ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

1999 YILI FAALİYET RAPORU 
 
 
1 – BİRİMİMİZİN KURULUŞ AMACI ; 
 
a) Amacı; 
 1995 yılında kurulan müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesinin her yıl yatırım programında 
ve bütçesinde yer alan yatırımların yapım,inşaat ve onarım işlerine ait her türlü etüd, proje, 
metraj, keşif, ihale dosyalarını hazırlamak, takiplerini yapmak, ihale aşaması tamamlanan 
yatırım projelerinin uygulama aşamasında da kontrollük ve mühendislik hizmetlerini 
yürütmekle görevlidir. 
 
b)Kapsamı; 
 Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinin ihtiyaçları ve yatırım programında yer alan 
Yatırımların yıl içi ödenekleri çerçevesinde,Encümence alınan kararlar doğrultusunda 
yaptırma yöntemi belirlenerek işlerin yürütülmesini kapsar. 
 
2 – BİRİMİMİZİN VERDİĞİ HİZMETLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ; 
 
a) Verdiği Hizmetler; 
                O yılın “Yatırım Programı”nda yer alan: 
                a.Başkanlık makamınca yapılması istenen ve bağlı bulunduğumuz daire başkanlığı              
talimatıyla yapım,inşaat,onarım işlerine ait her türlü etüd-projenin hazırlanmasını sağlamak. 
                b.Projelerle ilgili keşif ve metraj hazırlamak 
                c.İhale dosyalarını hazırlamak. 
                d.Emanet komisyonlarını kurmak ve emanet usulü ihale yapılmasını sağlamak. 
                e.Yüklenicilerle olan sözleşme ve bağıtların hazırlanmasını sağlamak. 
                f.İşyeri teslimi ve işe başlamayı yapmak. 
                g.Uygulamasına(inşaatına) geçilen işin projesine uygun yaptırılmasını sağlamak. 
                h.İnşaat esnasında inşaatın kontrollüğünü yapmak. 
                i.İnşaatlarla ilgili hakedişleri düzenlemek ve kontrol etmek. 
                j.Tamamlanan inşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak. 
                k.Projesine uygun yapılan binaların,yolların,parkların,drenaj kanallarının ilgili 
birim müdürlüklerine veya Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğüne iş ya da anahtar teslimini 
yapmak. 
                l.Her 3(üç) ayda bir Devlet Planlama Teşkilatı ve Vilayet’çe istenen yatırım takip 
formlarını hazırlayarak doldurmak,bu harcamalar ve projelerle ilgili raporları 
hazırlamak,Valilik ve Devlet Planlama Teşkilatı’na göndermek. 

   m.Belediye bünyesinde kurulan yapılacak işlerle ilgili çeşitli teknik komisyonlarda 
teknik elemanlarımızın görevlendirilmesi.     

 
b) Yükümlülükleri;        
 
a şıkkında Müdürlüğümüzün verdiği hizmetler açıklanmıştır. Bu hizmetleri verirken 
sorumluluk ve yükümlülükleri, 
Birimimiz Teknik Elemanları üniversitelerin inşaat, makine, elektrik, harita mühendisliği ve 
mimarlık fakültelerini bitirmiş elemanlardan oluşmaktadır. Müdürlüğümüzün Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin  yatırım programında bulunan işlerin arazi-büro(proje-metraj-



keşif-şartname, hakediş hazırlanması)ve kontrollük hizmetleriyle ilgili teknik-idari işleri ve 
işçi-memur kadrosunun çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetlenmesi,(hakediş dosyalarının 
hazırlanıp, incelenip kontrol edilmesi, kontrol eden bölümünün imzalanması) gibi 
yükümlülükleri bulunmaktadır. 
Müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütürken teknik, mali ve yasal yönden sorumluluk 
taşımaktadır. 
 
İşin teknik ve mali boyutu yanında yasal boyutu da unutulmamalıdır. 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu Genelge ve Tebliğlerdeki değişiklikler ve yeniliklerin takip edilmesi 
gerekmektedir. Değişen bir yasanın veya tebliğin yanlış uygulanmasından cezai 
müeyyidelere varan yasal sorumluluk ve yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 
 
3 – 1999 YILI İÇERSİNDE YAPILAN YATIRIMLARIMIZ; 
 
Turizm, doğa, güzellik ve tarih kenti Antalya’da önemli projeleri hayata geçirmekteyiz. 
Dünya kenti  olma yolunda yapmakta olduğumuz projelerimiz : 
 
• Kültür Parkı ve Fuar Alanı, 
• Kalekapısı Kentsel Tasarımı, 
• Katı Atık Yönetimi, 
• Kıyı Yönetimi. 
 
Projeleri Devlet Planlama Teşkilatınca takip edilen, Başkanlığımızın Dünya Bankası ve 
Avrupa Kalkınma Fonundan temin ettiği kredilerin katkısı ve Belediyemiz öz kaynaklarıyla 
çalışmaları sürdürülen  projelerimizdir. Ayrıca  aynı kredi katkılarıyla içme suyu ve 
kanalizasyon projeleri ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
 
Bu projelerimiz dışında tamamen Belediyemiz özkaynakları ile yürütülen projelerimiz; 
 
• Konyaaltı Sahil Düzenleme İnşaatı 
• Yağmur Suyu Düzenleme İnşaatları 
• Yol Yapım İnşaatları 
• Sosyal Tesisler İnşaatı 
 
3.1. KÜLTÜR PARKI VE FUAR ALANI: 

 
800 dönümlük arazi üzerinde peyzaj düzenlemesi ile birlikte 400 dönümlük 1. Kısım Fuar 

Alanında Kültür Merkezi ve Cam Piramit, Fuar ve Kongre Merkezi İnşaatı tamamlanmıştır. 
 
400 dönümlük 2.Kısım Fuar Alanıyla ilgili proje çalışmaları sürdürülmektedir.  

 
3.2. KALEKAPISI KENTSEL TASARIM PROJESİ : 
 

Antalya’mızın simgesi olan Kalekapısı ve çevresindeki yeni düzenlemeleri esas alan 
bu proje kapsamında Dönerciler Çarşısı yeniden inşa edilmiştir. Cumhuriyet, Atatürk, 
Aliçetinkaya Caddelerinde yol ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Proje içinde yer alan 
Eski Otogar alanı belediyenin kültürel sosyal hizmetlerine yönelik alan düzenlemesi ile 
ticari alan düzenlemeleri olarak projenlendirilecektir. 
 



Proje kapsamında Doğu Garajı alanında Antalya’mızın özelliklerini yansıtan bir iş 
merkezi kompleksi projesi tamamlanmıştır. 
 

Eski Hal alanında yapılması planlanan Festival Çarşısı ve Pazar Yeri işyerlerinin 
projeleri tamamlanmış olup finansman sorunlarımız çözüldüğünde inşaatına başlanması 
planlanmıştır. 
 

3.3. KATI ATIK YÖNETİMİ: 
 

Kepez üstünde yer alan mevcut çöplüğün çevre sağlığı açısından ve hacim olarak 
yetersizliğinden dolayı en son teknolojiler kullanılarak depolanması amacıyla geçtiğimiz 
yıllarda yer araştırması yapılmış, ÇET raporu alınmış, Katı Atık Depolama alanının 
projelendirilmesi ihale edilmiştir. Avan Proje çalışmalarına müteakip  Uygulama Projeleri 
çizilip teslim edilmiştir. 
 

Antalya düzenli Katı Atık Depolama sahası uygulama projesi Antalya şehir 
merkezinin yaklaşık 25 Km. kuzey doğusunda, Merkez Kızıllı Köyünün güney 
doğusundaki Havuzkebir ve Yuvaalan civarında Taşkötü mevkiinde 100 HA alanında 25 
yıllık bir süre için 2020 yılına kadar hizmet vermek üzere planlanmıştır.  

Depolama alanına evsel ve evsel nitelikli ticari atıklar depolanacak olup Tıbbi ve 
Endüstriyel Atıklar kabul edilmeyecektir. 
 
a) Yenişehir Çöplüğü Su Deposu İnşaatı: 
    Yenişehir  Çöplüğü’ndeki arıtma tesisinin  ve idari  binaların  su  ihtiyacına  cevap 
vermek  amacıyla 2.300.000.000 TL  keşif bedelli  su  deposu  10.06.1999  tarihinde  ihale  
edilerek  inşaata  başlanmış ve tamamlanmıştır. 
 

3.4. KIYI YÖNETİMİ : 
 

Kentimizin imar, çevre, ulaşım, altyapı hizmetlerinin plan ve programlanmasında ilke 
kararlarının alınmasında büyük yararlar sağlayacağına inandığımız kentin hava 
fotoğrafları ile projelendirilmesine yönelik bu çalışmalar ile ilgili olarak Lara kıyı bandı 
sahil ve ormanlık alanda rekraaktif ve sosyal düzenlemelere yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.  
 

3.5. KONYAALTI SAHİL DÜZENLEME İNŞAATI : 
 

Türkiye’nin en uzun ve en güzel sahiline sahip olan Antalya’mızın Türkiye’ye yakışır 
bir sahil şeridi şeklinde düzenlenmesi amacı ile 1997 yılında Konyaaltı varyantı ile 
Deliktaş kavşağı  arasındaki 1.5 Km.lik bölümün inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 1999 
yılında inşaatı sürdürülen projenin, halkın dahada açık bir şekilde kullanımını sağlamak 
için proje revizyon çalışmaları yapılmaktadır.  
 

3.6. YAĞMUR SUYU DRENAJ İNŞAATLARI : 
 

a) Büklüdere Islah İnşaatı ;       
 

Keşif Bedeli  :   107.033.477.923 TL. 
 
Güllükteki eski hapishane arkasından başlayıp, 100.Yıl’a kadar devam eden 3.80 x 
2.75 boyutlarında baks çalışması  1999 yılı başlarında bitirilmiş durumdadır.   



 
 
 

3.7. YOL YAPIM İNŞAATLARI : 
 

a) 100.Yıl Bulvarı Tesviye – Sanat Yapıları ve Üst Yapı İnşaatları ; 
 

Keşif Bedeli  :   268.335.823.657 TL.  (  1997 birim fiyatları ile  ) 
 
Yol çalışmaları  % 100 seviyesinde tamamlanmıştır.  
 
100.Yıl Bulvarının Dumlupınar Bulvarı – Serbest Bölge arasındaki bölümü ile Bulvar 
bağlantılı ana arter yollarının açımı ve yapım işlerinin tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 
Ancak Boğaçay Köprüsü tamamlanmadığından yol kademeli olarak çalışmaktadır. 

 
b) Aspendos Bulvarı Tesviye Sanat Yapıları ve Üst Yapı İnşaatı ; 

 
Keşif Bedeli  :   309.744.907.062 TL .  (  1997 birim fiyatları ile ) 
 
Aspendos Bulvarında asfalt kaplama uzunluğu 4250m olup, bu güne kadar mevcut 
yolun tüm asfalt kaplama işleri ile bordür döşenmesi işlerinin tamamı bitirilmiştir. 
 

c) Şehiriçi  Muhtelif  Yerlerde Bordür  Döşenmesi  İşi: 
                 

Keşif Bedeli  :  15.983.973.043 TL.(1998 yılı  birim fiyatları ile) 
İhale Bedeli  :    14.224.908.000  TL.(1998 birim fiyatları ile) 
                           22.048.607.000  TL.(1999  birim fiyatları ile) 
Şehrin muhtelif yerlerinde kavşak, tretuar vb. düzenlemeler yıl içerisinde 
tamamlanmıştır. 
 

3.8. SOSYAL  TESİSLER 
        
      a) Musiki Evi Tadilat İşi: 
            

 Belediye İşhanı içindeki  Sürelsan Musiki Evi’nin  konservatuara  dönüştürülmesi için 
dersliklerin ve yönetici birimlerinin yapılması işidir. 
 
      Keşif  Bedeli     :  619.142.646 TL.dir.(1998 birim fiyatları ile) 
                                    1999  birim fiyatları ile  998.000.000 TL ile iş yapılmıştır. 
 

       b) Musiki Evi Tamirat İşi:  
     Belediye  İşhanı  içindeki  Sürelsan Musiki Evi’nin ıslak hacimlerinin  (çay ocağı-wc 
vb.) yapılması  ve  boya  badana  döşeme kaplamalarının  tamamlatılması  işidir. 
 
Keşif  Bedeli            : 2.117.039.545  TL. (1999 birim fiyatları  ile) 
İhale   Bedeli            : 1.903.000.000   TL  

 
 
 
 
 



 
 
4 – BİRİMİMİZİN 2000 YILI HEDEF PROJELERİ ; 
 
a) Ana Yatırımlar ile İlgili Hedefler; 
- Kültürpark ve Fuar Alanı 2. kısmının yapılması : 800 Dönümlük arazi üzerinde 400 

dönümlük 1. Kısım çalışmaları tamamlanmış, 2. Kısım için proje çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

- Doğu Garajının kültürel, sosyal ve ticari alan olarak düzenlenmesi : Kat karşılığı veya 
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılabilir, projeleri mevcuttur. 

- Eski Toptancı Hal alanına (otopark-halkpazarı-alışveriş merkezi) Antalya Bazaar 
yapılması : Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılabilir, projeleri mevcuttur. 

- “Kalekapısı Kentsel Tasarım Projesi” kapsamında yapılacak düzenleme ve çalışmalar : 
Demirciler Çarşısı açık otoparkının yeniden düzenlenmesi, Kentsel alan düzenlemeleri ve 
kent mobilyalarına yönelik çalışmaların sürdürülmesi.  

- Katı Atık Projesi ile ilgili uygulama çalışmalarının yapılması : 1. Kısım 2 Etap proje 
çalışması yaptırılmış olup, 1.Etap uygulama çalışmalarına başlanılacaktır.  

 
b) Ulaşım ile İlgili Yatırım Hedefleri; 
- Şehrin muhtelif yerlerinde üst geçit-alt geçit-tretuar ve kavşak düzenlemeleri ile ilgili  
- çalışmalar yapılabilir.                                                                                                         

ÖRNEĞİN: Doğu Garajı - Tanı Merkezi önüne üst geçit yapılabilir. 
- Boğaçay köprüsünün yapılması,                                                                                      

Vilayet Makamının, DSİ ve Belediyemizin ortak çalışması sonucunda Boğaçayı 
Köprüsünün yapılması ile ilgili hukuki çalışmalar başlatılmış, DSİ ile protokol aşamasına 
gelinmiştir. 
2000 yılında inşaatına başlanması programlanmıştır. 

- Altınova yolu-Beşkonak köprüsünün yapılması, 
- Güzeloba-Havalanı yolunun yapılması : Plan tadilatı yapılmak suretiyle, yol havaalanın 

kamulaştırma sahası sınırı içine kaydırılarak fazla kamulaştırma masrafı yapmadan 
yapılabilir. 

- Toptancı Hal-Altınova yolunun yapılması, 
 
c)  Spor ve Sosyal Tesisler ile İlgili Yatırım Hedefleri; 
- Semt spor sahalarının yapılması,                                                                                       

finans için Sponsorlar bulunarak gerekli semtlere spor sahaları yapılabillir. 
- Stadyumda yapılacak tadilat-onarım ve genişletme çalışmalarının yapılması, 
- Muhtelif yerlere Halk evi – Sosyal tesis binalarının yapılması, 
- Kuzey kent Olimpiyat köyü projelendirme çalışmaları, 
 
d)  Alyapı Çalışmaları ile İlgili Yatırım Hedeflerimiz; 
- Kaleiçi yollarının döşeme kaplamasının yapılması, 
- Bayındır ve Soğuksu Mahalleleri dere ıslahı inşaat çalışmalarının yapılması, 
- Balbey- Tahılpazarı Mahalleleri yollarına beton parke kaplaması yapılması : İhale edilmiş 

olup, kanalizasyon ev bağlantılarının yapılmasından sonra başlanılacaktır.  
- Duraliler Mezarlığı yollarının 2. kısmının yapılması, 
- Muhtelif mezarlıkların duvar inşaatlarının yapılması, 
 
e)  Tarihi Yapıların Restorasyonu ile İlgili Hedefler; 
- Sur duvarlarının onarılması, 



f) Boğaçayı Kum Ocağının Taşınması ; 
Belediyemize ait Boğaçayı Mevkiindeki kum-çakıl ve asfalt şantiyemizin KARAÖZ 
bölgesinde hazineye ait 300 dönümlük alanın tahsisi için gerekli girişimler başlatılmıştı. 
 
Hukuki işlemlerin tamamlanmasından sonra Boğaçayı şantiyesinin buraya taşınması 
hedeflenmiştir . 


