
YATIRIMLAR VE ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
2001 YILI FAALİYET RAPORU 

 
 
 
1 -  BİRİMİMİZİN KURULUŞ AMACI 
 
a) Amacı; 
 

1995 Yılında kurulan Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesinin her yıl yatırım 
programında ve bütçesinde yer alan yatırımların (projelerin) yapım, inşaat ve onarım 
işlerine ait her türlü etüd, proje, metraj, keşif, ihale, dosyalarını hazırlamak takiplerini 
yapmak ,  ihale aşaması tamamlanan yatırım projelerinin uygulama aşamasında da 
kontrollük ve mühendislik hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 
 
b) Kapsamı; 
 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinin ihtiyaçları ve yatırım programında yer 
alan yatırımların yıl içi ödemeleri çerçevesinde, Encümence alınan kararlar 
doğrultusunda yaptırma yöntemi belirlenerek işlerin yürütülmesini kapsar. 
 
2 - VERDİĞİ HİZMETLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
A) Verdiği Hizmetler; 

O  Yılın “Yatırım Programı”nda Yer Alan : 
 
a) Başkanlık Makamınca yapılması istenen ve bağlı bulunduğumuz daire  

başkanlığı talimatıyla yapım, inşaat, onarım işlerine ait her türlü etüd-projenin 
hazırlanmasını sağlamak 

     b)  Projelerle ilgili keşif ve metraj hazırlamak 
     c)  İhale dosyalarını hazırlamak 

d) Emanet komisyonlarını kurmak ve emanet usulü ihale yapılmasını sağlamak 
e) Yüklenicilerle olan sözleşme ve bağıtların hazırlanmasını sağlamak 
f) İşyeri teslimi ve işe başlamayı sağlamak 
g) Uygulanmasına (inşaatına) geçilen işin projesine uygun yaptırılmasını 

sağlamak 
h) İnşaat esnasında inşaatın kontrollüğünü yapmak  
i) İnşaatlarla ilgili hakedişleri düzenlemek ve kontrol etmek 
j) Tamamlanan inşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak  
k) Projesine uygun yapılan binaların, yolların, parkların, drenaj kanallarının ilgili 

birim müdürlüklerine veya Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğüne iş yada 
anahtar teslimini yapmak. 

l) Her 3(üç) ayda bir Devlet Planlama Teşkilatı ve Vilayet’çe istenen Yatırım takip 
formlarını hazırlayarak doldurmak bu harcamalar ve projelerle ilgili raporları 
hazırlamak, Valilik ve Devlet Planlama Teşkilatı’na göndermek. 

m) Belediye bünyesinde kurulan yapılacak işlerle ilgili çeşitli teknik komisyonlarda 
teknik elemanlarımızın görevlendirilmesi. 

 
 
 



B) Yükümlülükleri; 
 

“A” bendinde Müdürlüğümüzün verdiği hizmetler açıklanmıştı. Bu hizmetleri 
verirken sorumluluk ve yükümlülükleri; 

Birimimiz teknik elemanları üniversitelerin inşaat, makine, elektrik, harita 
mühendisliği ve mimarlık fakültelerini bitirmiş elemanlardan oluşmaktadır. 
Müdürlüğümüzün Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım programında bulunan 
işlerin arazi- büro (proje-metraj-keşif-şartname-hakediş hazırlanması) ve kontrollük 
hizmetleriyle ilgili teknik-idari işleri ve (işçi-memur) personelin çalışmalarının 
yönlendirilmesi ve denetlenmesi,(hakediş dosyalarının hazırlanıp, incelenip kontrol 
edilmesi, kontrol eden bölümünün imzalanması) gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. 
 

Müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütürken teknik, mali ve yasal yönden 
sorumluluk taşımaktadır. 
 

İşin teknik ve mali boyutu yanında yasal boyutu da unutulmamalıdır.2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu Genelge ve Tebliğlerdeki değişiklikler ve yeniliklerin takip 
edilmesi gerekmektedir. Değişen bir yasanın veya tebliğin yanlış uygulanmasından 
cezai müeyyidelere varan yasal sorumluluk ve yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 
 

KURULUŞ ŞEMASI 
     

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
 
 

FEN İŞLERİ ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIMLAR VE ETÜD 
PROJE ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

AYKOME ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
PERSONEL DURUMU 

 
Şube Müdürü 

      
1 Adet Mimar ( Memur ) 

      
Teknik Kadro 

      
1 Adet İnş.Müh. ( Memur ) 
3 Adet İnş.Müh. ( İşçi ) 
1 Adet İnş.Teknr. ( İşçi ) 

      
Büro Elemanı 

      
2 Adet Büro Elemanı 

     1 Adet Arşiv Görevlisi 
     1 Adet Çay Ocağı ve Temizlik Görevlisi 



 
3- 2001 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YATIRIMLARIMIZ 

 
1-KALEKAPISI KENTSEL TASARIM PROJESİ 
   (DPT’DEN 93K.080380 NO’LU PROJE) 
 

Antalyamızın simgesi olan Kale Kapısı ve çevresindeki yeni düzenlemeleri esas 
alan “KALE KAPISI KENTSEL TASARIMI PROJESİ”,kapsamında “Demirciler 
Çarşısı” ile  ilgili  yenileme, geliştirme ve iş merkezi mimari proje yarışması 
sonuçlanmış ve bir proje uygulanmak üzere seçilmiştir. 

 
2- KÜLTÜR PARK VE FUAR ALANI 2.KISMININ YAPILMASI 
     (DPT’DE 93K.080.360 Nolu Proje) 
 

II. Fuar Alanı içinde, geçen yönetim döneminde yapılan tadil sözleşmelerle yapımı  
başlatılan “Migros / Hipermarket ve Alış-Veriş Merkezi İnşaatı” tamamlanıp, işletmeye 
açılmıştır. 
 Bu alanın 85.000.-m² lik kısmında 50.000.-m² lik kapalı alana sahip olan bu 
tesisin dışındaki kalan alanın düzenlenerek kente kazandırılması amacıyla  proje 
çalışmaları başlatılmış ve çalışmalar tamamlanma safhasına getirilmiş 
bulunmaktadır. 
 Bu alanın planlanması öncesi arazi kullanım ilke kararlarını belirlemek ilgili 
meslek odaları temsilcileri A.K.T.V.Koruma Kurulu yetkilileri Akdeniz Üniversitesi 
Peyzaj ve Arkeoloji Bölüm temsilcilerinin katılımı ile bir dizi toplantı düzenlenmiş ve 
alanın “Doğal Yaşam Alanı” olarak düzenlenmesi kararına varılmıştır. Bu karar 
doğrultusunda; alanın doğal özgün yapısını bozmadan ve arkeolojik varlıklarını ön 
plana çıkaran koruma/kullanma dengesi gözeten bir plan elde edilmek üzere yola 
çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda alanda içinde danışma, bisiklet temin 
hacimleri, satış üniteleri, idari birimleri bulunan, otopark olanaklı 2 giriş yapısı, gençlik 
evi ve spor alanlarının içinde bulunduğu “Gençlik ve Spor Merkezi” “Çocuk Evi ve 
çocuk oyun alanlarının bulunduğu  “Çocuk Köyü” kır kahveleri, satış birimleri, gölet ve 
dinlenme alanları, WC’ ler ile yine alanın içinde yaya ve bisiklet yolları ile vitaparkur 
tasarlanmıştır. 
 Proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Uygulamasına geçilecektir. 
 
3- KONYAALTI SAHİL DÜZENLEME İNŞAATI 
 
Türkiye’nin en uzun ve en güzel sahiline sahip olan Antalya’mızın Türkiye’ye yakışır 
bir sahil şeridi şeklinde düzenlenmesi amacı ile 1997 yılında Konyaaltı Varyantı ile 
Deliktaş Kavşağı  arasındaki 1.5 Km.lik bölümün inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 
1999 yılında başlatılan ve inşaatı sürdürülen projenin,halka açık bir şekilde 
kullanımını sağlamak için; inşaat çalışmaları devam etmektedir 2002 yılı Mayıs  
ayının ilk haftasında inşaat çalışmaları tamamlanacaktır.  
 
 
4- BOĞAÇAYI – BEŞKONAK  KÖPRÜLERİ YAPILMASI 
Boğaçayı Köprüsü 
 
Boğaçayı Köprüsü’nün yapılması 2000 yılı yatırım programına alınarak 17.04.2000 
tarihinde Büyükşehir Belediyesi ve D.S.İ arasında protokol imzalanması ile ilk adım 



atılmıştır. Antalya’nın ulaşımına katkı sağlayacak olan köprünün yapılması ile 
Konyaaltı  Sahil yolunun yükü büyük oranda hafifleyecektir. Transit Trafik 100.Yıl 
Bulvarı’na kayacak,özellikle yaz aylarında meydana gelen trafik kazalarının önüne 
geçilecektir.Gidiş-Geliş olarak iki adet planlanan köprünün ihalesi yapılmıştır.  
 
Köprü projeleri Karayolları’na gönderilmiş ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 
tarafından  onaylanmıştır.İnşaatına başlanmıştır. 
 
Boğaçayı Köprüleri Gidiş - Geliş olarak iki adet yapılacaktır. Köprü temelleri için 
jeolojik ve topoğrafik çalışmalar yapılmıştır. İmalatta depreme dayanıklı çimento ile 
demir kullanılmaktadır. Köprüde yeterli aydınlatma, tatbikat projeleri hazırlanırken sol-
sağ dolguları altında yaya alt geçitleri için gerekirse kutu menfez geçişler yapılacaktır. 

 
Köprünün uzunluğu 260 mt., genişliği (2 x 14 mt.) olacaktır. 14’er ayak üzerinde 
yapılacak iki köprü arasında 6 mt.’lik refüj olacaktır. Her ayakta temel altında 12 adet 
Ø 100’lük fore kazık yapılacaktır. Köprülerin dış kenarlarında 2,50 mt., iç kenarlarında 
(Refüj yanlarında) 1’er metrelik tretuar bulunacaktır. 

 
07 Ocak 2002 tarihi itibariyle 14 çift ayaktan oluşan köprünün ilk çift ayağının temel 
altı fore kazık yapım işi tamamlanmış olup, her ayakta 12 adet olmak üzere 24 adet  
Ø 100’lük fore kazık beton ve demir imalatı ile tamamlanmıştır. 
 
Beşkonak Köprüsü 
    
Beşkonak Köprülerinin yapılması 2000 yılı yatırım programına alınarak, Boğaçayı 
köprüleri ile birlikte ihale edilmiştir. Antalya’nın ulaşımına katkı sağlayacak olan 
köprünün yapılabilmesi için kamulaştırma çalışmaları yapılmış ve uygulama projesi 
hazırlanmaktadır. Köprünün yapılması ile Altınova başta olmak üzere kentin doğu 
bölgelerinden gelen üreticilerin ürünlerini Toptancı Hal Kompleksine kısa yoldan 
ulaştırması sağlanacaktır  
 
Beşkonak Köprüsü ayrıca Sakarya Bulvarı üzerinden Toptancı Hal ile Yeni Otogar 
bağlantısını sağlarken çevre yolunun trafik yükünü de hafifletecektir. 
Köprünün  uzunluğu 80 mt., genişliği 12 mt. ve betonarme olacaktır. 
 
Yüklenici Firma Köprü temelleri için jeolojik ve topografik çalışmaları yapacaktır. 
Depreme Dayanıklı olacak şekilde fore kazık sistemi ile yapılacaktır. Köprünün 
uygulama projesi de; Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nce onaylanacaktır.  
Yer Teslimi yapılmış olup, önümüzdeki günlerde inşaata başlanacaktır. 
 
Her İki Köprünün : 
Toplam Keşif  Bedeli: 2.300.000.000.000.-TL 
Toplam İhale Bedeli : 1.352.400.000.000.-TL 
İhale tarihi   : 20.11.2000 
İş Bitim Tarihi  : 2002 Yılı Ağustos ayı sonunda bitirilmesi programlanmıştır 
5- KIŞLAHAN OTOPARKI SU İZOLASYONU İNŞAATI 
 
Kışlahan Oteli önündeki havuzdan aşağıda bulunan otoparka su sızıntılarının 
önlenebilmesi için ihale edilmiştir. Bu amaçla çalışmalara başlanılmış ve inşaat 
tamamlanmıştır. 



İhale Tarihi   : 02.02.2001   
Keşif Bedeli   : 6.072.000.000-TL 
İhale Bedeli   : 5.719.824.000-TL 
İş Bitim Tarihi  : 30.04.2001 
 
6- ŞEHİRİÇİ BETON BORDÜR VE PARKE DÖŞENMESİ İNŞAATI 
 
Şehir içinde bulunan Fatih Caddesi ile Sanayi Caddesi kesişimindeki Vanlıoğlu Taksi 
durağı kavşağına ,Boğaçayı Caddesi ile 100.Yıl Bulvarı Kavşağı,Yeşilırmak Caddesi 
ile Sakarya Bulvarı  Kavşağında;Beton Bordür ve Parke İşi ihale yolu ile yaptırılmıştır. 
  
İhale Tarihi   : 23.02.2001 
Keşif Bedeli   : 12.923.851.040-TL 
İhale Bedeli   :   8.982.076.473-TL 
İş Bitim Tarihi  : 29.04.2001 
 
 7- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜ ÇEVRE YOLU ÜST GEÇİT KÖPRÜ İNŞAATI 
 

Akdeniz Üniversitesi önündeki Dumlupınar Bulvarı, Karayolları Bölge 
Müdürlüğüne bağlı bir çevre yoludur. Bulvarda iki ana şerit, iki tali şerit olmak üzere 4 
trafik şeridi bulunmaktadır. Tali şeritler çift yönlü çalışmaktadır. 

Üst geçit yapımının amacı, Üniversite öğrencileri ve personeli ile civar yerleşim 
bölgelerini de ikamet eden vatandaşların trafik kazalarına maruz kalmamalarını ve 
güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamaktır. Üst geçidin inşaatı 
bitirilmiş olup; ikinci bir ikmal ihalesi yapılarak üst geçidin üstü ve yanları polikarbon 
malzeme ile kapatılmıştır. 
 
İhale Tarihi   : 01.03.2001 
Keşif Bedeli   : 45.000.000.000.-TL 
İhale Bedeli   : 42.705.000.000.-TL 
İş Bitim Tarihi  : 31.05.2001 
 
8- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜ ÇEVRE YOLU ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ İKMAL  
    İNŞAATI 
 
Akdeniz Üniversitesi Önü Çevre Yolu Üst Geçit Köprüsü İnşaatı bittikten sonra 
yapılan üst geçidin üzeri polikarbon ile yanları ise polikarbon cam türü malzeme ile 
kapatılmıştır. Böylece yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde karşıdan karşıya 
geçmeleri sağlanmıştır. İnşaat 07.07.2001 tarihinde bitirilmiştir.  

 
İhale Tarihi   : 12.06.2001 
Keşif Bedeli   : 32.600.000.000.-TL 
İhale Bedeli   : 29.242.200.000.-TL 
İş Bitim Tarihi  : 07.07.2001 
 
9- 100.YIL BULVARI GÜNEY KISMINA AİT YAYA KALDIRIMLARININ     
    DÜZENLENMESİ İNŞAATI 
Kent Merkezinde bulunan 100.Yıl Bulvarı Güney kısmına ait yaya kaldırımlarının 
düzenlenmesi işi ihale edilmiş olup; bu ihale kapsamında yaya kaldırımlarının 
düzenleme çalışmalarında. 



Toplam:  
Limonluk Bordürü :2011,05 m. 
Beton Parke  :9173,30 m² 
Yağmur Oluğu :1262,93 m kullanılmıştır. 
İhale Tarihi  : 01.03.2001 
Keşif Bedeli  : 80.203.862.792.-TL. 
İhale Bedeli  : 72.279.721.148.-TL 
İş Bitim Tarih  : 27.08.2001 
 
10- ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ BİNDİRME PERONLARI ÜZERİ  
      İZOLASYONU 
 
Terminal Şube Müdürlüğü 13.11.2000 tarih 202 sayılı ve 09.04.2001 35 sayılı yazıları 
ile Şehirlerarası Otobüs Terminalinde su sızıntıları olduğunu ve bu sızıntıların 
giderilmesi için gereğinin yapılmasını rica etmiştir. 14.12.2000 tarihli Encümen Kararı 
doğrulusunda iş Emanet Komisyonu marifetiyle yaptırılmıştır. 
 
İhale Tarihi   : 27.04.2001 
Keşif Bedeli   : 13.416.402.320.-TL. 
İhale Bedeli   : 12.611.418.180.-TL 
İş Bitim Tarihi  : 29.05.2001 
 
11- KEPEZALTI MEZARLIK DUVAR İNŞAATI 
 
Kepezaltı Mahallesinde bulunan mezarlık çevresinin, orada yaşayan vatandaşların 
talebi doğrultusunda, biriket duvar ile çevrilmesi kararlaştırılmış,. İş tamamen bitmiş 
olup, kesin hesabı yapılarak geçici kabul tutanağı düzenlenmiştir. 
 
İhale Tarihi   : 15.08.2001 
Keşif Bedeli   : 4.350.000.000.-TL 
İhale Bedeli   : 3.893.250.000.-TL 
İş Bitim Tarihi  : 12.10.2001 
 
12- ŞEHİRİÇİNDE MUHTELİF CADDE YAYA KALDIRIMLARININ DÜZENLENMESİ  
       İNŞAATI 
 
Aliçetinkaya Caddesinde yapılan altyapı çalışmalarından dolayı meydana gelen 
görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yayaların rahat bir şekilde yürüyebilmelerini 
sağlamak amacıyla ihaleye çıkarılmıştır. Taşeron firma sadece işçilik yapacak olup 
bütün malzemeleri Belediyemiz verecektir 
 
Toplam:  
Limonluk Bordürü :1776,83 m. 
Beton Parke  : 7526,11 m² 
Yağmur Oluğu : 1336,90 m. kullanılmıştır. 
İhale Tarihi  : 04.09.2001 
Keşif Bedeli  : 18.531.745.440.-TL 
İhale Bedeli  : 10.192.459.992.-TL 
İş Bitim Tarihi : 25.10.2001 
 



13- BOĞAÇAYI KÖPRÜLERİ İNŞAATINA ENGEL YER ALTI ELEKTRİK  
      KABLOLARININ DEPLASESİ İÇİN KANAL İNŞAATI  
 
Boğaçayı Köprülerinin inşaat sahasında kalan 18 adet yüksek gerilim elektrik 
kablolarının emniyete alınması için betonarme kanal yapılması kararlaştırılmıştır. Söz 
konusu inşaat için kanal hafriyatı Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Çimento ve 
inşaat demiri D.S.İ. Bölge Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilmiştir. Taşeron 
firma tarafından  betonarme kanal çalışmaları tamamlanmıştır. Kablolar döşenmiş 
kanal kapakları kapatılarak; köprü inşaat çalışmalarına engel teşkil etmeyecek hale 
getirilmiştir. 
 
Keşif Bedeli   : 6.715.078.451.-TL 
İhale Tarihi   : 20.09.2001 
İhale Bedeli   : 3.491.840.795.-TL 
İş Bitim Tarihi  : 18.10.2001 
 

Elektrik kabloları Belediyemizce satın alınarak Belediyemiz teknik elemanları 
kontrollüğünde yerine monte edilmiştir. Kabloların maliyeti 71.305.795.000.-TL’dir. 
 
14- KIŞLA MAHALLESİNDEKİ KATLI OTOPARKA HAVALANDIRMA SİSTEMİ  
      YAPILMASI 
 
Kışla Mahallesindeki 7 katlı olan otopark binasının 1-2-3.bodrum katlarındaki 
otoparklara gelen araçların egzoz gazlarının dışarı atılması için; ihale yolu ile 
havalandırma sistemi yaptırılmıştır.  
 
Keşif Bedeli   : 17.646.732.648.-TL 
İhale Tarihi   : 20.11.2001 
İhale Bedeli   : 15.158.543.345.-TL 
İş Bitim Tarihi  : 28.12.2001 
 
4- BİRİMİMİZİN 2002 YILI HEDEF PROJELERİ;
 
A) ANA YATIRIMLAR İLE İLGİLİ HEDEFLER; 
 
1- KALE KAPISI KENTSEL TASARIM PROJESİ 
    (DPT’DEN 93K.080380 NO’LU PROJE) 
 
Antalyamızın simgesi olan Kale Kapısı ve çevresindeki yeni düzenlemeleri esas alan 
“KALE KAPISI KENTSEL TASARIMI PROJESİ”,kapsamında “Demirciler Çarşısı” 
ile ilgili  yenileme, geliştirme ve iş merkezi mimari proje yarışması sonuçlanmış ve bir 
proje uygulanmak üzere seçilmiştir. Önümüzdeki günlerde yapım aşamasına 
geçilecektir. 

  
Kale Kapısı Kentsel Tasarım projesi Kapsamında yapılacak düzenleme ve 
çalışmalar; kentsel alan düzenlemeleri ve kent mobilyalarına (Otobüs durağı, 
banklar, çöp kutuları, çeşmeler v.b.) yönelik çalışmaların sürdürülmesi. 
Planlanmıştır. 

 
2- KÜLTÜR PARK VE FUAR ALANI 2.KISMININ YAPILMASI 



     (DPT’DE 93K.080.360 Nolu Proje) 
 
     800 dönümlük arazi üzerinde peyzaj düzenlemesi ile birlikte 400 dönümlük 1. 
Kısım Fuar Alanında Kültür Merkezi ve Cam Piramit, Fuar ve Kongre Merkezi İnşaatı 
tamamlanmıştır. 400 dönümlük 2.Kısım Fuar Alanıyla ilgili proje çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Uygulama Proje çalışmaları tamamlanmıştır.Bu yıl inşaatına başlanacaktır.  
 
Bu proje Kapsamında; 
 
-Kır Kahveleri 
-Restaurant 
-Büfeler 
-WC’ler 
-Çocuk Merkezi 
-Gençlik Merkezi 

       At – Bisiklet – Koşu yolu ayrı ayrı düzenlenmiştir. 
 

B) ULAŞIM İLE İLGİLİ YATIRIM HEDEFLERİ : 
 
1- Şehrin muhtelif yerlerinde üst geçit- alt geçit-tretuar ve kavşak 

düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir 
 
2- Boğaçayı ve Beşkonak Köprülerinin yapılması :  
 

Boğaçayı Köprüsü 
    Vilayet Makamı, D.S.İ. ve Belediyemizin ortak çalışması sonucunda Boğaçayı 
    Köprüsünün yapılması ile ilgili D.S.İ. ile Protokol imzalanmıştır. İşin ihalesi     
    yapılmış,  
    Sayıştay’a dosyası gönderilmiş ve Tescil’i yapılmıştır.. 

2002 Yılı Ağustos ayı sonunda  bitirilmesi programlanmıştır.  
 

     Beşkonak Köprüsü: 
    Köprünün Projeleri hazırlanarak; önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacaktır.  

 
 
C) SPOR VE SOSYAL TESİSLER İLE İLGİLİ YATIRIM HEDEFLER: 

 
1- Semt Spor Sahalarının Yapılması, 
      Finans için sponsorlar bulunarak gerekli semtlere spor sahaları yapılabilir. 
2- Muhtelif yerlere Halkevi Sosyal Tesis binalarının yapılması(2 adet);  
3- Lara Kent Parkı İnşaatı;  
 
Kentimizin doğusunda kalan ve varlığını bu güne dek sürdürebilmiş doğal 
ormanlardan birisi olan Lara Ormanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarımızda “Lara 
Kent Parkı” olarak planlanmış düzensiz piknik ve kamping alanı olarak kullanılan bu 
alanla ilgili uluslar arası nitelikte bir kent parkı yaratmak amacıyla çalışmalara 
başlanılmıştır. Belediyemiz 2002 Yatırım programında yer almaktadır. 
 
D- ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ YATIRIM HEDEFLERİMİZ; 



 
1- Şehrin muhtelif bölgelerinde drenaj çalışmalarının yapılması;  
2- Muhtelif mezarlıkların bakımı, çevre duvarı ve yollarının yapılması;  
3- 100. Yıl Bulvarı Boğaçayı Köprüleri ile Beşkonak Köprüleri İnşaatı, 
4- Kızılırmak Caddesi Yaya Kaldırımlarının Düzenlenmesi, 
5- Yeşilırmak Caddesi Yaya Kaldırımlarının Düzenlenmesi, 
6- 75. Yıl Caddesi Yağmur Suyu Kanalı İnşaatı,(refüjde açık kanal) 
7- Güllük Caddesi Aydın Kanza Parkı – Köy Hizmetleri Kavşağı Arası  
     Kaldırım Düzenlemesi, 
8- Namık Kemal Bulvarı Tretuar Düzenlemesi, 
9- Vatan Bulvarı Tretuar Düzenlemesi. 
10- Bayındır ve Soğuksu Mahalleleri Arası Palmiye Caddesi Yağmur Suyu Drenaj 

İnşaatı, 
 
E) TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONU İLE İLGİLİ HEDEFLER; 

 
1- Sur Duvarlarının Onarılması, 
2- Sur önü projesi;  
 

Amaç; Antalya kentinin oluşumundan günümüze kadar ayakta kalan ve yer yer 
çift sıra olarak konumlanan “Surların” Dönerciler çarşısından başlayarak Hıdırlık 
Kulesine kadar Atatürk Caddesi boyunca izlenmesini ve sürekliliğini sağlamak, 
yıpranmış yerleri yenilemek, doğal ve kültürel değerler açısından zengin bir içeriğe 
sahip olan surları ön plana çıkarmaktır. İnşaatı ile ilgili ihale hazırlıklarına 
başlanmıştır. 
 
     Belediyemizce çalışmalara başlanılmış Kaleiçi Koruma İmar Planının temel verileri 
esas alınarak korumaya ve kullanmaya yönelik plan kararları oluşturulmuştur. 
Surların önü açılarak; yaya yolları ile beslenmiş, yer yer pasif yeşil alan plan kararı 
getirilerek izlenebilmesi sağlanmıştır. 
 
Parsel Ölçeğinde oluşturulan 1/1000 ölçekli plan kararları ODTÜ Prof.Dr.Mustafa 
N.PARLAR Vakfı ile Emre MADRAN tarafından hazırlanmış ve bu planlar Koruma 
Kurulunca da uygun bulunmuştur. Uygulamasına 2002 yılı içerisinde başlanılacaktır. 
 Bu proje içinde Atatürk Caddesindeki tretuar düzenleme çalışmalarının ihale 
çalışmalarına başlanılmıştır. 
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