YATIRIMLAR VE ETUD PROJE SUBE MUDURLUGU
2001 YILI FAALIYET RAPORU

1 - BiRIMiMiZiN KURULUS AMACI

a) Amaci;

1995 Yilinda kurulan MudurlGgimuz, Buyuksehir Belediyesinin her yil yatirm
programinda ve butgesinde yer alan yatirimlarin (projelerin) yapim, insaat ve onarim
islerine ait her turlu etud, proje, metraj, kesif, ihale, dosyalarini hazirlamak takiplerini
yapmak , ihale agsamasi tamamlanan yatirrm projelerinin uygulama asamasinda da
kontrollik ve muhendislik hizmetlerini yarutmekle gorevlidir.

b) Kapsami;
Buyuksehir Belediye Bagkanligi birimlerinin ihtiyaglari ve yatirnm programinda yer
alan vyatirrmlarin yil igi 6demeleri cergcevesinde, Encumence alinan Kkararlar

dogrultusunda yaptirma yontemi belirlenerek iglerin yuratilmesini kapsar.

2 - VERDIGI HiZMETLER VE YUKUMLULUKLERI

A) Verdigi Hizmetler;
O Yilin “Yatinm Programi”’nda Yer Alan :

a) Baskanlik Makaminca yapilmasi istenen ve bagl bulundugumuz daire
baskanhgi talimatiyla yapim, insaat, onarim iglerine ait her turlu ettd-projenin
hazirlanmasini saglamak

b) Projelerle ilgili kesif ve metraj hazirlamak

c) Ihale dosyalarini hazirlamak

d) Emanet komisyonlarini kurmak ve emanet usull ihale yapiilmasini saglamak

e) Yuklenicilerle olan s6zlesme ve bagitlarin hazirlanmasini saglamak

f) isyeri teslimi ve ise baslamayi saglamak

g) Uygulanmasina (ingsaatina) gecilen isin projesine uygun yaptiriimasini
saglamak

h) Insaat esnasinda ingaatin kontrolligini yapmak

i) Insaatlarla ilgili hakedisleri diizenlemek ve kontrol etmek

j) Tamamlanan insaatlarin gegici ve kesin kabullerini yapmak

k) Projesine uygun yapilan binalarin, yollarin, parklarin, drenaj kanallarinin ilgili
birim mudurliklerine veya Emlak ve Istimlak Sube Muidirligine is yada
anahtar teslimini yapmak.

1) Her 3(U¢) ayda bir Devlet Planlama Teskilati ve Vilayet'ce istenen Yatirim takip
formlarini hazirlayarak doldurmak bu harcamalar ve projelerle ilgili raporlari
hazirlamak, Valilik ve Devlet Planlama Teskilat’'na gondermek.

m) Belediye binyesinde kurulan yapilacak islerle ilgili ¢esitli teknik komisyonlarda
teknik elemanlarimizin gorevlendirilmesi.



B) Yukumlulikleri;

“‘A” bendinde Mudurligumuzin verdigi hizmetler agiklanmigti. Bu hizmetleri
verirken sorumluluk ve yukumlaltkleri;

Birimimiz teknik elemanlari Universitelerin insaat, makine, elektrik, harita
muhendisligi ve mimarlik fakultelerini  bitirmis elemanlardan olugmaktadir.
MuaduarlGgimuuzan Antalya Blyuksehir Belediyesi’nin yatirnm programinda bulunan
islerin arazi- buro (proje-metraj-kesif-sartname-hakedis hazirlanmasi) ve kontrollik
hizmetleriyle ilgili teknik-idari igleri ve (isgi-memur) personelin c¢alismalarinin
yonlendiriimesi ve denetlenmesi,(hakedis dosyalarinin hazirlanip, incelenip kontrol
edilmesi, kontrol eden béluminin imzalanmasi) gibi yaktimlaltkleri bulunmaktadir.

MadarlGgumiz bu calismalari yuarutirken teknik, mali ve yasal yonden
sorumluluk tagimaktadir.

isin teknik ve mali boyutu yaninda yasal boyutu da unutulmamalidir.2886
Sayili Devlet ihale Kanunu Genelge ve Tebliglerdeki degisiklikler ve yeniliklerin takip
edilmesi gerekmektedir. Degisen bir yasanin veya tebligin yanlis uygulanmasindan
cezai mueyyidelere varan yasal sorumluluk ve yukumliluglimiz bulunmaktadir.

KURULUS SEMASI

FEN iSLERiI DAIRE BASKANLIGI

FEN ISLERI SUBE YATIRIMLAR VE ETUD AYKOME SUBE
MUDURLUGU PROJE SUBE MUDURLUGU
MUDURLUGUO

PERSONEL DURUMU

Sube Mudiiri

1 Adet Mimar ( Memur )

Teknik Kadro

1 Adet ing.Miih. ( Memur )
3 Adet Ing.Mah. (Isci )
1 Adet Ing.Teknr. ( Is¢i )

Biiro Elemani

2 Adet Blro Eleman
1 Adet Arsiv Gorevlisi
1 Adet Cay Ocagi ve Temizlik Gorevlisi




3- 2001 YILI iCERISINDE YAPILAN YATIRIMLARIMIZ

1-KALEKAPISI KENTSEL TASARIM PROJESI
(DPT’DEN 93K.080380 NO’LU PROJE)

Antalyamizin simgesi olan Kale Kapisi ve gevresindeki yeni dizenlemeleri esas
alan “KALE KAPISI KENTSEL TASARIMI PROJESIi” kapsaminda “Demirciler
Carsisi” ile ilgili yenileme, gelistirme ve is merkezi mimari proje yarismasi
sonuglanmig ve bir proje uygulanmak Uzere segilmigtir.

2- KULTUR PARK VE FUAR ALANI 2.KISMININ YAPILMASI
(DPT’DE 93K.080.360 Nolu Proje)

II. Fuar Alani iginde, gegen yonetim déneminde yapilan tadil s6zlesmelerle yapimi
bagslatilan “Migros / Hipermarket ve Alis-Veris Merkezi insaati” tamamlanip, isletmeye
acimistir.

Bu alanin 85.000.-m? lik kisminda 50.000.-m? lik kapali alana sahip olan bu
tesisin digindaki kalan alanin duzenlenerek kente kazandirilmasi amaciyla proje
calismalari  baslatimis ve calismalar tamamlanma safhasina getiriimis
bulunmaktadir.

Bu alanin planlanmasi oncesi arazi kullanim ilke kararlarini belirlemek ilgili
meslek odalari temsilcileri A.K.T.V.Koruma Kurulu yetkilileri Akdeniz Universitesi
Peyzaj ve Arkeoloji Bolum temsilcilerinin katilimi ile bir dizi toplanti dizenlenmis ve
alanin “Dogal Yasam Alani” olarak duzenlenmesi kararina variimigtir. Bu karar
dogrultusunda; alanin dogal 6zgun yapisini bozmadan ve arkeolojik varliklarini 6n
plana c¢ikaran koruma/kullanma dengesi gozeten bir plan elde edilmek Uzere yola
cikilarak yapilan c¢alismalar sonucunda alanda iginde danigsma, bisiklet temin
hacimleri, satig Uniteleri, idari birimleri bulunan, otopark olanakl 2 giris yapisi, genglik
evi ve spor alanlarinin iginde bulundugu “Genglik ve Spor Merkezi” “Cocuk Evi ve
¢ocuk oyun alanlarinin bulundugu “Cocuk Koyu” kir kahveleri, satis birimleri, golet ve
dinlenme alanlari, WC’ ler ile yine alanin i¢cinde yaya ve bisiklet yollari ile vitaparkur
tasarlanmistir.

Proje caligmalari tamamlanmak Uzeredir. Uygulamasina gegilecektir.

3- KONYAALTI SAHIL DUZENLEME INSAATI

Turkiye’nin en uzun ve en guzel sahiline sahip olan Antalya’'mizin Turkiye'ye yakigir
bir sahil seridi seklinde duzenlenmesi amaci ile 1997 yilinda Konyaalti Varyant ile
Deliktas Kavsagl arasindaki 1.5 Km.lik bolumun insaat ¢alismalarina baslaniimigtir.
1999 vyilinda baslatilan ve ingaati surdurtlen projenin,halka agik bir sekilde
kullanimini saglamak igin; ingaat calismalari devam etmektedir 2002 yih Mayis
ayinin ilk haftasinda insaat galismalari tamamlanacaktir.

4- BOGACAYI - BESKONAK KOPRULERI YAPILMASI
Bogacayi Kopriisi

Bogacayi Koprust'nun yapiimasi 2000 yili yatirim programina alinarak 17.04.2000
tarininde BuyuUksehir Belediyesi ve D.S.| arasinda protokol imzalanmasi ile ilk adim



atiimistir. Antalya’nin ulasimina katki saglayacak olan koéprunun yapilmasi ile
Konyaalti Sahil yolunun yuku buyuk oranda hafifleyecektir. Transit Trafik 100.Yil
Bulvar’na kayacak,ozellikle yaz aylarinda meydana gelen trafik kazalarinin énine
gegcilecektir.Gidig-Gelis olarak iki adet planlanan kopranun ihalesi yapilmistir.

Kopru projeleri Karayollar’'na gonderilmis ve Karayollari 13. Bolge Mudurlugu
tarafindan onaylanmistir.Ingaatina baglanmistir.

Bogacay! Koprileri Gidis - Gelis olarak iki adet yapilacaktir. Képru temelleri igin
jeolojik ve topografik galismalar yapilmistir. imalatta depreme dayanikl gimento ile
demir kullaniimaktadir. Képriude yeterli aydinlatma, tatbikat projeleri hazirlanirken sol-
sag dolgulari altinda yaya alt gegitleri igin gerekirse kutu menfez gegisler yapilacaktir.

Koprunin uzunlugu 260 mt., genisligi (2 x 14 mt.) olacaktir. 14’er ayak Uzerinde
yapilacak iki koprl arasinda 6 mt.’lik reflj olacaktir. Her ayakta temel altinda 12 adet
@ 100’10k fore kazik yapilacaktir. Képrilerin disg kenarlarinda 2,50 mt., i¢ kenarlarinda
(Reflij yanlarinda) 1’er metrelik tretuar bulunacaktir.

07 Ocak 2002 tarihi itibariyle 14 ¢ift ayaktan olusan kdprunun ilk gift ayaginin temel
alti fore kazik yapim isi tamamlanmis olup, her ayakta 12 adet olmak Uzere 24 adet
@ 100’luk fore kazik beton ve demir imalati ile tamamlanmistir.

Beskonak Koprisu

Beskonak Koprulerinin yapilmasi 2000 yih yatirnm programina alinarak, Bogacayi
kopruleri ile birlikte ihale edilmigtir. Antalya’nin ulagimina katki saglayacak olan
koprundn yapilabilmesi i¢in kamulastirma c¢alismalari yapiimis ve uygulama projesi
hazirlanmaktadir. Koprunun yapilmasi ile Altinova basta olmak Uzere kentin dogu
bolgelerinden gelen Ureticilerin Granlerini Toptanci Hal Kompleksine kisa yoldan
ulastirmasi saglanacaktir

Beskonak Koprusu ayrica Sakarya Bulvari Uzerinden Toptanci Hal ile Yeni Otogar
baglantisini saglarken ¢evre yolunun trafik yukiniu de hafifletecektir.
Koprunun uzunlugu 80 mt., genisligi 12 mt. ve betonarme olacaktir.

Yuklenici Firma Kopru temelleri icin jeolojik ve topografik g¢alismalari yapacaktir.
Depreme Dayanikli olacak sekilde fore kazik sistemi ile yapilacaktir. Koéprandn
uygulama projesi de; Karayollari 13. Bolge Mudurlugu’'nce onaylanacaktir.

Yer Teslimi yapilmig olup, 6nimuzdeki glnlerde ingaata baglanacaktir.

Her iki Képriiniin

Toplam Kesgif Bedeli: 2.300.000.000.000.-TL

Toplam ihale Bedeli : 1.352.400.000.000.-TL

ihale tarihi :20.11.2000

Is Bitim Tarihi : 2002 Yili Agustos ayi sonunda bitirilmesi programlanmistir
5- KISLAHAN OTOPARKI SU iZOLASYONU INSAATI

Kiglahan Oteli énundeki havuzdan asagida bulunan otoparka su sizintilarinin
Onlenebilmesi icin ihale edilmistir. Bu amagla calismalara baslaniimis ve insaat
tamamlanmistir.



ihale Tarihi :02.02.2001

Kesif Bedeli : 6.072.000.000-TL
Ihale Bedel : 5.719.824.000-TL
Is Bitim Tarihi : 30.04.2001

6- SEHIRICi BETON BORDUR VE PARKE DOSENMESI iINSAATI

Sehir icinde bulunan Fatih Caddesi ile Sanayi Caddesi kesigimindeki Vanlioglu Taksi
duragi kavsagina ,Bogacayi Caddesi ile 100.Y1l Bulvari Kavsagi,Yesilirmak Caddesi
ile Sakarya Bulvari Kavsaginda;Beton Bordur ve Parke Isi ihale yolu ile yaptiriimistir.

ihale Tarihi : 23.02.2001
Kesif Bedeli : 12.923.851.040-TL
ihale Bedeli : 8.982.076.473-TL
s Bitim Tarihi : 29.04.2001

7- AKDENIZ UNIVERSITESI ONU GEVRE YOLU UST GEGIT KOPRU INSAATI

Akdeniz Universitesi 6nlindeki Dumlupinar Bulvari, Karayollari Bdlge
Madurlugune bagh bir cevre yoludur. Bulvarda iki ana serit, iki tali serit olmak Uzere 4
trafik seridi bulunmaktadir. Tali seritler ¢ift yonll ¢calismaktadir.

Ust gecit yapiminin amaci, Universite 6grencileri ve personeli ile civar yerlesim
bolgelerini de ikamet eden vatandaslarin trafik kazalarina maruz kalmamalarini ve
guvenli bir sekilde karsidan karsiya gecmelerini saglamaktir. Ust gecidin insaati
bitirilmig olup; ikinci bir ikmal ihalesi yapilarak ust gecidin Ustu ve yanlari polikarbon
malzeme ile kapatiimigtir.

ihale Tarihi : 01.03.2001
Kesif Bedeli : 45.000.000.000.-TL
ihale Bedeli : 42.705.000.000.-TL
Is Bitim Tarihi : 31.05.2001

8- AKDENiZ UNIVERSITES|I ONU GEVRE YOLU UST GEGIT KOPRUSU IKMAL
INSAATI

Akdeniz Universitesi Onii Cevre Yolu Ust Gecit Képriisii insaati bittikten sonra
yapilan Ust gecidin Uzeri polikarbon ile yanlari ise polikarbon cam tird malzeme ile
kapatilmistir. Boylece yayalarin daha guvenli ve rahat bir sekilde karsidan karsiya
gecmeleri saglanmistir. ingaat 07.07.2001 tarihinde bitirilmistir.

ihale Tarihi :12.06.2001
Kesif Bedeli : 32.600.000.000.-TL
ihale Bedeli :29.242.200.000.-TL
is Bitim Tarihi : 07.07.2001

9- 100.YIL BULVARI GUNEY KISMINA AIT YAYA KALDIRIMLARININ
DUZENLENMESI iINSAATI

Kent Merkezinde bulunan 100.Yil Bulvari Glney kismina ait yaya kaldirimlarinin

dizenlenmesi isi ihale edilmis olup; bu ihale kapsaminda yaya kaldirimlarinin

duzenleme galismalarinda.



Toplam:
Limonluk Bordtra :2011,05 m.

Beton Parke :9173,30 m?

Yagmur Olugu :1262,93 m kullaniimigtir.
ihale Tarihi : 01.03.2001

Kesif Bedeli : 80.203.862.792.-TL.
ihale Bedeli 1 72.279.721.148.-TL

is Bitim Tarih : 27.08.2001

10- _SEHiRLERARASI OTOBUS TERMINALI BiNDIRME PERONLARI UZERI
IZOLASYONU

Terminal Sube Mudurligu 13.11.2000 tarih 202 sayih ve 09.04.2001 35 sayili yazilari
ile Sehirlerarasi Otobus Terminalinde su sizintilari oldugunu ve bu sizintilarin
giderilmesi i¢in gereginin yapiimasini rica etmistir. 14.12.2000 tarihli Encimen Karari
dogrulusunda is Emanet Komisyonu marifetiyle yaptiriimistir.

ihale Tarihi : 27.04.2001
Kesif Bedeli :13.416.402.320.-TL.
ihale Bedeli :12.611.418.180.-TL
is Bitim Tarihi : 29.05.2001

11- KEPEZALTI MEZARLIK DUVAR INSAATI

Kepezalti Mahallesinde bulunan mezarlik gevresinin, orada yasayan vatandaslarin
talebi dogrultusunda, biriket duvar ile ¢evrilmesi kararlastirilmis,. Is tamamen bitmis
olup, kesin hesabi yapilarak gegici kabul tutanagi duzenlenmistir.

ihale Tarihi :15.08.2001
Kesif Bedeli : 4.350.000.000.-TL
ihale Bedeli : 3.893.250.000.-TL
is Bitim Tarihi :12.10.2001

12- SEHIRIGINDE MUHTELIF CADDE YAYA KALDIRIMLARININ DUZENLENMESI
INSAATI

Alicetinkaya Caddesinde yapilan altyapi galismalarindan dolayi meydana gelen
goruntu kirliligini ortadan kaldirmak ve yayalarin rahat bir sekilde yuruyebilmelerini
saglamak amaciyla ihaleye c¢ikariimigtir. Taseron firma sadece iscilik yapacak olup
butin malzemeleri Belediyemiz verecektir

Toplam:

Limonluk Bordtra :1776,83 m.

Beton Parke :7526,11 m?

Yagmur Olugu : 1336,90 m. kullanilimistir.
ihale Tarihi : 04.09.2001

Kesif Bedeli : 18.531.745.440.-TL
ihale Bedeli :10.192.459.992.-TL

Is Bitim Tarihi 1 25.10.2001



13- BOGAGAY!I KOPRULERI INSAATINA ENGEL YER ALTI ELEKTRIK
KABLOLARININ DEPLASESI iGIN KANAL iNSAATI

Bogacay! Koprulerinin ingaat sahasinda kalan 18 adet yuksek gerilim elektrik
kablolarinin emniyete alinmasi i¢in betonarme kanal yapilmasi kararlastiriimistir. S6z
konusu ingaat icin kanal hafriyati Belediyemiz tarafindan yapilmistir. Cimento ve
insaat demiri D.S.I. Bdlge Miidirligi’'nden licretsiz olarak temin edilmistir. Taseron
firma tarafindan betonarme kanal g¢alismalari tamamlanmigtir. Kablolar dosenmis
kanal kapaklari kapatilarak; kopru insaat ¢alismalarina engel teskil etmeyecek hale
getirilmigtir.

Kesif Bedeli :6.715.078.451.-TL
ihale Tarihi : 20.09.2001
ihale Bedeli : 3.491.840.795.-TL
s Bitim Tarihi :18.10.2001

Elektrik kablolari Belediyemizce satin alinarak Belediyemiz teknik elemanlari
kontrollugunde yerine monte edilmigtir. Kablolarin maliyeti 71.305.795.000.-TL’dir.

14- KISLA MAHALLESINDEKI KATLI OTOPARKA HAVALANDIRMA SiSTEMI
YAPILMASI

Kigla Mahallesindeki 7 katli olan otopark binasinin 1-2-3.bodrum katlarindaki
otoparklara gelen araclarin egzoz gazlarinin digari atimasi igin; ihale yolu ile
havalandirma sistemi yaptiriimistir.

Kesif Bedeli :17.646.732.648.-TL
ihale Tarihi :20.11.2001
ihale Bedeli : 15.158.543.345.-TL
is Bitim Tarihi 1 28.12.2001

4- BiRiMiMIiziN 2002 YILI HEDEF PROJELERI;

A) ANA YATIRIMLAR iLE iLGIiLi HEDEFLER;

1- KALE KAPISI KENTSEL TASARIM PROJESI
(DPT’DEN 93K.080380 NO’LU PROJE)

Antalyamizin simgesi olan Kale Kapisi ve ¢evresindeki yeni dizenlemeleri esas alan
“KALE KAPISI KENTSEL TASARIMI PROJESI”, kapsaminda “Demirciler Carsis”
ile ilgili yenileme, gelistirme ve is merkezi mimari proje yarismasi sonuglanmis ve bir
proje uygulanmak tzere segilmistir. Oniimuizdeki glinlerde yapim asamasina
gegcilecektir.

Kale Kapisi Kentsel Tasarim projesi Kapsaminda vyapilacak duzenleme ve
calismalar; kentsel alan dizenlemeleri ve kent mobilyalarina (Otobis duragi,
banklar, ¢op kutulari, c¢esmeler v.b.) yodnelik c¢alismalarin surdurilmesi.
Planlanmigtir.

2- KULTUR PARK VE FUAR ALANI 2.KISMININ YAPILMASI



(DPT’DE 93K.080.360 Nolu Proje)

800 donumluk arazi Uzerinde peyzaj duzenlemesi ile birlikte 400 donUmluk 1.
Kisim Fuar Alaninda Kultur Merkezi ve Cam Piramit, Fuar ve Kongre Merkezi ing.aatl
tamamlanmistir. 400 doénumlik 2.Kisim Fuar Alaniyla ilgili proje c¢alismalari
surdurdlmektedir.

Uygulama Proje ¢aligmalari tamamlanmigtir.Bu yil ingaatina baglanacaktir.

Bu proje Kapsaminda;

-Kir Kahveleri
-Restaurant
-Blfeler
-WC’ler
-Cocuk Merkezi
-Genglik Merkezi
At — Bisiklet — Kosu yolu ayri ayri dizenlenmistir.

B) ULASIM iLE iLGILi YATIRIM HEDEFLERI :

1- Sehrin muhtelif yerlerinde Ust gegit- alt gecit-tretuar ve kavsak
diizenlemeleri ile ilgili galigmalar yapilabilir

2- Bogacayi ve Beskonak Koprulerinin yapilmasi :

Bogacayi! Koprusu

Vilayet Makami, D.S.I. ve Belediyemizin ortak ¢alismasi sonucunda Bogacayi
Kopriisiiniin yapilmasi ile ilgili D.S.I. ile Protokol imzalanmustir. isin ihalesi
yapilmis,

Sayistay’a dosyasi gonderilmis ve Tescil’i yapiimistir..

2002 Yili AQustos ayi sonunda bitirilmesi programlanmistir.

Beskonak Koprusiu:
Koprunun Projeleri hazirlanarak; onumuzdeki gunlerde ingaatina baglanacaktir.

C) SPOR VE SOSYAL TESISLER iLE iLGILi YATIRIM HEDEFLER:

1- Semt Spor Sahalarinin Yapilmasi,

Finans icin sponsorlar bulunarak gerekli semtlere spor sahalari yapilabilir.
2- Muhtelif yerlere Halkevi Sosyal Tesis binalarinin yapiimasi(2 adet);
3- Lara Kent Parki ingaati;

Kentimizin dogusunda kalan ve varligini bu gune dek surdurebilmis dogal
ormanlardan birisi olan Lara Ormani 1/5000 élcekli Nazim imar Planlarimizda “Lara
Kent Parki” olarak planlanmis duzensiz piknik ve kamping alani olarak kullanilan bu
alanla ilgili uluslar arasi nitelikte bir kent parki yaratmak amaciyla calismalara
baslaniimistir. Belediyemiz 2002 Yatirim programinda yer almaktadir.

D- ALTYAPI GALISMALARI iLE iLGIiLi YATIRIM HEDEFLERIMiz;



1- Sehrin muhtelif bolgelerinde drenaj calismalarinin yapiimasi;

2- Muhtelif mezarliklarin bakimi, gevre duvari ve yollarinin yapilmasi;

3- 100. Yil Bulvari Bogagayi Kdpriileri ile Beskonak Koépriileri ingaati,

4- Kizihrmak Caddesi Yaya Kaldirimlarinin Dizenlenmesi,

5- Yesilirmak Caddesi Yaya Kaldirimlarinin Dizenlenmesi,

6- 75. Yil Caddesi Yagmur Suyu Kanali insaati,(refiijde agik kanal)

7- Gullik Caddesi Aydin Kanza Parki — Koy Hizmetleri Kavgagi Arasi
Kaldirim Dizenlemesi,

8- Namik Kemal Bulvari Tretuar Dizenlemesi,

9- Vatan Bulvari Tretuar Duzenlemesi.

10-Bayindir ve Soguksu Mahalleleri Arasi Palmiye Caddesi Yagmur Suyu Drenaj
Insaati,

E) TARIHI YAPILARIN RESTORASYONU iLE iLGiLi HEDEFLER;

1- Sur Duvarlarinin Onarilmasi,
2- Sur onu projesi;

Amag; Antalya kentinin olusumundan gunumuze kadar ayakta kalan ve yer yer
Gift sira olarak konumlanan “Surlarin® Donerciler ¢arsisindan baslayarak Hidirlik
Kulesine kadar Atatirk Caddesi boyunca izlenmesini ve surekliligini saglamak,
yipranmis yerleri yenilemek, dogal ve kulturel degerler agisindan zengin bir icerige
sahip olan surlari 6n plana c¢ikarmaktir. insaati ile ilgili ihale hazirliklarina
baslanmigtir.

Belediyemizce galismalara baslaniimis Kaleici Koruma imar Planinin temel verileri
esas alinarak korumaya ve kullanmaya yonelik plan kararlari olusturulmustur.
Surlarin 6nu agllarak; yaya yollari ile beslenmis, yer yer pasif yesil alan plan karari
getirilerek izlenebilmesi saglanmigtir.

Parsel Olgeginde olusturulan 1/1000 &lcekli plan kararlari ODTU Prof.Dr.Mustafa
N.PARLAR Vakfi ile Emre MADRAN tarafindan hazirlanmis ve bu planlar Koruma
Kurulunca da uygun bulunmustur. Uygulamasina 2002 yili i¢erisinde baslanilacaktir.

Bu proje iginde Atatlirk Caddesindeki tretuar dizenleme galismalarinin ihale
calismalarina baslaniimigtir.
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