YATIRIMLAR SUBE MUDURLUGU
2004 YILI FAALIYET RAPORU

1 - BIRIMiIMizZiN KURULUS AMACI
a) Amaci;

1995 Yilinda kurulan MudurlGgimuaz, Buyuksehir Belediyesinin her yil yatirim
programinda ve butgesinde yer alan yatirimlarin (projelerin) yapim, insaat ve onarim
iglerine ait her tarli metraj, kesif,yaklasik maliyet,teknik sartname dosyalarini
hazirlamak, ihale asamasi tamamlanan yatirim projelerinin uygulama asamasinda da
kontrollik ve muhendislik hizmetlerini yarutmekle gorevlidir.

b) Kapsami;

Blyuksehir Belediye Bagkanligi birimlerinin ihtiyaclari ve yatirrm programinda yer
alan yatinmlarin yil ici ddenekleri gergevesinde, ihale isleri Sube Midirliigiince ihale
edilen islerin yuratiimesini kapsar.

2 - VERDIGI HiZMETLER VE YUKUMLULUKLERI

A) Verdigi Hizmetler;

O Yilin “Yatinm Programi”’nda Yer Alan :

a) Baskanlik Makaminca yapilmasi istenen ve bagli bulundugumuz daire
bagkanligi talimatiyla yapim, insaat, onarim islerine ait her turli kesif ve
metrajin hazirlanmasini saglamak,

b) ihale dosyalari igin yaklasik maliyet ve teknik sartnameleri hazirlamak

c) Isyeri teslimi ve ise bagslamayi saglamak,

d) Uygulanmasina (ingaatina) gecilen igin projesine uygun yaptiriimasini
saglamak

e) Iinsaat esnasinda ingaatin kontrolligiinii yapmak,

f) insaatlarla ilgili hakedisleri diizenlemek ve kontrol etmek,

g) Tamamlanan insaatlarin gegici ve kesin kabullerini yapmak,

h) Her 3(l¢) ayda bir Devlet Planlama Teskilati ve Vilayet'ce istenen Yatirim takip
formlarini hazirlayarak doldurmak bu harcamalar ve projelerle ilgili raporlari
hazirlamak, Valilik ve Devlet Planlama Teskilat’'na géondermek,

i) Belediye bunyesinde kurulan yapilacak islerle ilgili gesitli teknik komisyonlarda
teknik elemanlarimizin gérevlendiriimesini saglamaktir.

B)Yukiimliilukleri;

‘A" bendinde Mudurlugumuzun verdigi hizmetler acgiklanmisti. Bu hizmetleri
verirken sorumluluk ve yukumlualtkleri;

Birimimiz teknik elemanlari Universitelerin ingaat, makine, elektrik, jeoloji , harita
muhendisligi ve mimarlik fakultelerini  bitirmis elemanlardan olugsmaktadir.
Mudurlugumizun Antalya Buyuksehir Belediyesi'nin yatirrm programinda bulunan
islerin arazi- buro ( metraj-kesif-sartname-hakedis hazirlanmasi) ve kontrollik
hizmetleriyle ilgili teknik-idari igleri ve (isgi-memur) personelin ¢aligmalarinin
yonlendiriimesi ve denetlenmesi,(hakedis dosyalarinin hazirlanip, incelenip kontrol
edilmesi, kontrol eden bolumunun imzalanmasi) gibi yukumlulukleri bulunmaktadir.

Mudurlugumiz bu calismalar yuraturken teknik, mali ve yasal yonden
sorumluluk tasimaktadir.



isin teknik ve mali boyutu yaninda yasal boyutu da unutulmamalidir.4734
Sayil Devlet Ihale Kanunu Genelge ve Tebliglerdeki degisiklikler ve yeniliklerin takip
edilmesi gerekmektedir. Degisen bir yasanin veya tebligin yanhs uygulanmasindan
cezai mueyyidelere varan yasal sorumluluk ve yukumluligumiiz bulunmaktadir.

KURULUS SEMASI

| FEN iSLERI DAIRE BASKANLIGI

FEN ISLERI SUBE YATIRIMLAR SUBE AYKOME SUBE
MUDURLUGU MUDURLUGU MUDURLUGU

PERSONEL DURUMU

Sube Mudira
1 Adet Ing.Muh. ( Memur )

Teknik Kadro

1 Adet Makine Mak.Y.Muh.(Memur)

1 Adet Mimar  (Memur)

1 Adet ins.Miih. (Memur Asat Genel Miidirligiinde Gérevli )
1 Adet Jeoloji Mih. (Memur)

1 Adet ins.Teknr. (Memur)

3 Adet ins.Miih. (isci)

1 Adet Jeo.Miih. (isci)

1 Adet ins.teknr. (isci )

Biro Elemani _
2 Adet Buro Elemani (Isci)

3- 2004 YILINDA DEVAM EDEN iSLERIMiz

1-KALEKAPISI KENTSEL TASARIM PROJESI
(DPT’DEN 93K.080380 NO’LU PROJE)

Antalyamizin simgesi olan Kale Kapisi ve ¢evresindeki yeni dizenlemeleri esas
alan “KALE KAPISI KENTSEL TASARIMI PROJESIi” kapsaminda “Demirciler
Carsisi” ile ilgili  yenileme, gelistirme ve is merkezi mimari proje yarismasi
sonucglanmig ve bir proje uygulanmak Uzere segilmigtir.

2- KULTUR PARK VE FUAR ALANI 2.KISMININ YAPILMASI
(DPT’DE 93K.080.360 Nolu Proje)

800 donumluk arazi Uzerinde yapimina baslanilan, 400 donumluk kismi Kultur
Salonu, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi olarak tamamlanmis bulunan ve
400 doniimliik Il.kisim proje ¢aligsmalari tamamlanma agsamasinda olan KULTUR
PARKI VE FUAR ALANI PROJESI’dir.



Il.Fuar Alani icinde, gegen yonetim doneminde yapilan tadil sozlesmelerle
yapimi baglatilan “Migros /Hipermarket ve Alis-Veris Merkezi Ingaati”
tamamlanip, igletmeye acgiimistir.

Bu alanin 85.000.-m? lik kisminda 50.000.-m?lik kapali alana sahip olan bu
tesisin digindaki kalan alanin duzenlenerek kente kazandiriimasi amaciyla
proje galismalari baglatilmis ve ¢alismalar tamamlanma safhasina getirilmis
bulunmaktadir.

Bu alanin planlanmasi 6ncesi, arazi kullanimi ilke kararlarini belirlemek ilgili
meslek odalari temsilcileri A.K.T.V.Koruma Kurulu yetkilileri Akdeniz
Universitesi Peyzaj ve Arkeoloji Bélim temsilcilerinin katilimi ile bir dizi toplant
duzenlenmis ve alanin “Dogal Yagsam Alani” olarak dizenlenmesi kararina
varilmigtir. Bu karar dogrultusunda; alanin dogal 6zgin yapisini bozmadan ve
arkeolojik varliklarini 6n plana ¢ikaran koruma/kullanma dengesi gozeten bir
plan elde edilmek Uzere yola ¢ikilarak yapilan ¢alismalar sonucunda alanda
icinde danigma, bisiklet temin hacimleri, satis Uniteleri, idari birimleri bulunan otopark
olanakli 2 giris yapisi, genglik evi ve spor alanlarinin iginde bulundugu “Genglik ve
Spor Merkezi” “Cocuk Evi ve ¢ocuk oyun alanlarinin bulundugu “Cocuk Koyu” kir
kahveleri, satisg birimleri, golet ve dinlenme alanlari, WC’ ler ile yine alanin iginde
yaya ve bisiklet yollari ile vita parkur tasarlanmistir. Proje galismalari tamamlanarak
Genel temizlik galismalari ve Antik izlere ait tespit ve temizlik ¢alismasi yapiimigtir.
Su ana kadar bu galismalar igin yaklasik 40 milyar TL. harcanmigtir.

1-) KALE KAPISI KENTSEL TASARIM PROJESI:
Proje kapsaminda yer alan “Dénerciler Carsisi, Kale Kapisi ve Saat Kulesi”
projeleri tamamlanmistir.

a) Eski Otogar Alani

19.09.2002 tarihinde 16.724.193.911.040 TL." sina ihale edilen isin toplam
ingaat alani 143.852 m? dir. Kat Karsiligi verilen is bunyesinde 2320 araglik otopark,
1000 kisilik Kultir Merkezi ile gesitli etkinliklerin yapilacagi salonlar bulunmaktadir.
insaat ruhsati verilmistir.

Arsa lizerindeki Benzin istasyonunun tahliyesinin uzamasi nedeniyle galisma
yapilamamaktadir.

b)Eski Hal Alani

Kat karsiligi ihale edilmistir. YUklenici kendisine 17.813m? emsal alanl ticaret
merkezi yapilacak olup; Bllyiiksehir Belediyesine 11.000mZlik Hasim iscan Kiiltiir
Merkezi yapacak ve ayrica 5.900.000.000.000 TL.nakit para verecektir.igin siiresi
isyeri tesliminden itibaren 15 aydir. insaat Ruhsati verilmistir. Kat itifaki kurulmasi
yonunde ¢alismalar surdurulmektedir.

c)Sobacilar Carsisi

Sobacilar g¢arsisinin yenilenmesi i¢in Mimari proje yarismasi dizenlenmis ve
sonuclandiriimigtir. Proje ile mevcut ¢arst modernize edilerek daha kullanigli hale
getirilecektir. Yapim ihalesi yapiimamistir.



2- ATATURK KULTUR PARKI VE FUAR ALANI PROJESI :
Doga Parki, gezi ve dinlenme alanlari i¢cin 2004 yilinda 306.480.000.000
TL.harcanmistir.

800 do6nUmlik alani kapsayan 1. kisimdaki Kdultir Salonu, Cam Piramit,
Kongre Merkezi ve diger birimler tamamlanmistir. Ancak duyulan ihtiyag nedeniyle
ilave olarak Antalya Altin Portakal Film Muzesi’nin yapilmasi tasarlanmistir.

400 donumluk alani kapsayan 2.kisim 12767 Ada 07 parsel icinde yer
almaktadir.

a) Minyatir Kent Parki ve Baki Tepesi :

62 dénimliik alani kapsayan 31.12.2002 tarihinde Yap islet Devret modeli ile
ihale edilmistir. Minyatur Kent Parki Tamamlanmigtir. Kent girig Ucretlerinin % 12 ‘si
Kiraya verilen bdlimlerin kira bedellerinin % 10" u Blyuksehir Belediyesine
verilecektir. 13.07.2021 tarihinde isletme suresi sona ermektedir.

b) Doga Parki, Gezi ve Dinlenme Alani ile Gosteri Merkezi:

15.000m?lik alani kapsayan Doga Parkinda ilk etapta girig, taki, yirume ve
dinlenme gruplari, gocuk oyun alanlari, gezi yollari, sis havuzlari ile indere kayagina
inis merdivenleri yapilmistir. Gosteri Merkezinin ise Avan Projesi hazirlanarak maketi
yaptiriimigtir.

OZKAYNAKLARIMIZLA YAPTIGIMIZ iSLER:

Proje Toplami : 27.644.413 Milyon TL
Program Yilina Kadar Harcanan : 6.363.797 Milyon TL
2004 Y1l Odenegi : 14.062.481 Milyon TL

Program Yilindaki Toplam Harcama : 14.062.481 Milyon TL

2- I[HALE YAPMAK SURETIYLE YAPTIRDIGIMIZ YATIRIMLAR:

1- HAVALIMANI - LARA TURIZM YOLU (KARDES KENTLER CAD.)
6.300 m. uzunlugundaki yolun yapimi tamamlanarak hizmete agiimigtir. Proje
maliyeti 2.587.000.000.000.TL.dir.

2- ANTALYA TARIHSEL KARAALIOGLU PARKI BELEDIYE BINASI CEVRESI
KENTSEL TASARIM MIMARI VE PEYZAJ TASARIM PROJESI YAPILMASI
INSAATI
Karaalioglu Parki yeniden dizenlenerek hizmete agiimistir. Proje maliyeti

2.217.500.000.000 TL.dir.

3- NAMIKKEMAL BULVARI TESVIYE SANAT YAPILARI VE BiTUMLU SICAK
KARISIM KAPLAMA YAPILMASI
Namik Kemal Bulvarinin yagmur suyu drenaji ve asfalt kaplamasi yenilenerek
kullanima acgiimistir. Proje maliyeti 1.650.000.000.000 TL.dur.

4- HURDACILAR CAD. VE 75.YIL CAD. ORTA REFUJ Y_AGMUR SUYU DRENAJ
KANALININ BETON ILE KAPLAMASI ( TRAPEZ KESIT)



10.10.2003 Tarihinde ihale edilen is feshedilerek ingaatin kalan kismini
Blyuksehir Belediyemiz tamamlamistir. Proje maliyeti 160.973.000 TL.dr.

5- LARA KENT PARKI- KUMUL PARK IMAR YOLU ASFALT KAPLAMA
INSAATI
Yol hizmete agilmistir. Proje maliyeti 337.510.000.000 TL.dir.

6- ANTALYA ULASIM ETUDU
Antalya kenti butininde 1/25.000 dlgekli cevre dizeni plani ve 1/5000 olcekli
nazim planinda

yapilacak revizyonlar dogrultusunda Ulasim Ettudu ¢alismalari tamamlanmistir.
Proje maliyeti 169.950.000 TL.dir.

BOGAC}AY — BESKONAK KC')I_’RULERiNiN YAPILMASI
7-1 BOGACAY KOPRULERI :
Bogacay ve Begkonak Kopruleri ve yaklagimlari yapilarak hizmete agiimistir.

Her iki kopriniun proje maliyeti yaklasik 1.500.000.000.000-TL (2000 Yih
B.F.ile)

8- LARA KENT PARKI (KUMUL PARK) KIYI BANDI INSAATI

Lara Kent Parki Antalya’nin dogusundaki Lara Kiyr Bandinin 3600m. boyunda ve
1300m. enindeki bolimunu kapsamaktadir. Orman Bakanhdi ile Antalya Bluyuksehir
Belediyesi arasinda yapilan protokolla devir iglemi yapilimigtir. Bu alan igerisinde;
Doga Arastirma Merkezi, Saglik Merkezi, Kamp Alani, Kiltir ve Sanat Platformlari,
Yelken Merkezleri, Gezinti Bantlari ve Aguapark gibi Uniteler bulunacaktir.

1.ETAP DUZENLEMESi :

Yap islet Devret Modeli ile yaptirilan is yaklasik 2000m. uzunlugundaki kiyi kenar
Cizgisi icerisinde kalan 284.000m? ‘lik alani kapsamakta olup; plaj Uniteleri agik
oyun alanlari ve yurime yollari yapiimigtir.

ihale tarihi : 08.05.2003
Kesif Bedeli : 1.250.000.000.000 TL
lhale Sekli : Yap Iglet Devret

Yillik Kira Bedeli : 10 Yillik siireyi kapsamaktadir. 01.01.2004 tarihinden
itibaren ilk yil 445.000.000.000. TL, diger yillar TEFE oraninda artis
yapilacaktir.

8- BESKONAK - ALTINOVA YOLU DSi KANALLARI UZERi SANAT
YAPILARI UST YAPI VE BIiTUMLU SICAK KARISIM KAPLAMA
YAPILMASI iSi:
is tamamlanmistir. Proje Maliyeti: 633.155.000.000 TL.dir.

9- 75. YIL CD. DEVAMINDA KANAL YANLARINA BETONARME PERDE
YAPILMASI iSi:
“Vakif Ciftligi-Otogar ve 75. Yil Cad. Arasi Yagmursuyu Drenaj insaat!” isi
kapsaminda tamamlanmigstir. Proje Maliyeti: 112.492.500.000 TL.

10-OTO KORKULUK YAPILMASI :



Hurdacilar Cad. ve 75.YiIl Caddesi ortasinda bulunan yagmursuyu drenaj
kanali
Kenarina oto korkuluk yapilmasi igi tamamlanmistir.
Proje maliyeti 218.505.000.000. TL.dir.

11-B.ONAT (MEYDAN) KAVSAGINDA KOPRULU KAVSAK UYGULAMA VE
DEPLASE PROJELERI YAPIMI HIZMET ALIMI :
Meydan Kavsaginda, Burhanettin Onat-Mevlana Caddesi istikametinde tunel
gecisli ¢ift gidis gelis ile Ustl hemzemin ve sinyalizasyonlu kavsak dizenlenmesi
proje yapim igi tamamlanmigtir. Proje maliyeti 69.400.000.000. TL.dir.

12-MEVLANA KAVSAGINDA KOPRULU KAVSAK UYGULAMA VE DEPLASE
PROJELERI YAPIMI HIZMET ALIMI :
Mevlana Caddesi — Evliya Celebi istikametinde cift serit tunel gegisli, cift gidis
gelis ile Ustl hemzemin ve sinyalizasyonlu kavsak dluzenlenmesi proje yapim isi
tamamlanmigtir. Proje maliyeti 69.800.000.000. TL.dr.

13-100. YIL BLV. — GULLUK CD. KESiSiMi KOPRULU KAVSAK UYGULAMA
VE ALTYAPI VE/VEYA DEPLASE PROJELERI YAPIMI HIZMET ALIMI :

100. Yil Blv. — Gullik Cd. Kesisimi Kavsakta dogu-bati istikametinde ¢ift serit
tinel gegcigli, cift gidis gelis ile Usti hemzemin ve sinyalizasyonlu kavsak
dizenlenmesi proje yapim igi tamamlanmigtir.

Proje maliyeti 67.000.000.000. TL.dr.

14-A.MENDERES BLV.(SARAMPOL CD. - F.ALTAY CD. ARASI) NOKTA
OTELIi ONU KOPRULU KAVSAK UYGULAMA VE ALTYAPI VE/VEYA
DEPLASE PROJELERI YAPIMI HiZMET ALIMI :

A.Menderes Blv. (Sarampol Cd. — F.Altay Cd. arasi) Nokta Oteli 6nu gift serit
tinel gegisli, ¢ift gidis gelis ile Gstli hemzemin ve sinyalizasyonlu kavsak
duzenlenmesi proje yapim isi tamamlanmistir.

Proje maliyeti 67.000.000.000. TL.dir.

15-A.MENDERES BLV.(SARAMPOL CD. — F.ALTAY CD. ARASI) MEZARLIK

CIKISI KOPRULU KAVSAK UYGULAMA VE ALTYAPI VE/VEYA DEPLASE
PROJELERIi YAPIMI HIZMET ALIMI :

A.Menderes Blv. (Sarampol Cd. — F.Altay Cd. arasi) Mezarlik gikigi ¢ift serit
tinel gegisli, ¢ift gidis gelis ile Gstli hemzemin ve sinyalizasyonlu kavsak
duzenlenmesi proje yapim isi tamamlanmistir.

Proje maliyeti 67.000.000.000. TL.dir.

16-MiLLIi EGEMENLIK CADDESI ile GULLUK CADDESi KESiSIMINDE
YERALAN KAVSAKTA ZEMIN ETUDU YAPILMASI:

Milli Egemenlik Caddesi ile Gulluk Caddesi kesisiminde; Milli Egemenlik
Caddesi-Teomanpaga Caddesi istikametinde koprull kavsak uygulamasi
yapilabilirliginin tespiti icin zemin etlt ¢galismasi tamamlanmistir.

Proje maliyeti 9.750.000.000. TL.dir.



17-VAKIF (}i_FTLiGi-OTOGAR VE 75. YIL CD. ARASI YAGMUR SUYU DRENAJ
KANALI INSAATI :

Is Tamamlanmistir. Proje maliyeti 1.289.863.000. TL.dr.

18-KARDES KENTLER CAD. ORTA REFUJ TRAPEZ KESIT BETON KANAL
YAPILMASI :

is Tamamlanmistir. Proje maliyeti 242.775.000.000. TL.dr.

19-B. ONAT (MEYDAN) KAVSAGINDA TUNEL GEGiSLIi KOPRULU KAVSAK
YAPILMASI :Isin Biinyesinde ;

a) 85 m. kapali olmak uUzere toplam 400 m. tinel gegisli koprull kavsak
yapilmasi,

b) Kavsak igindeki icme suyu ve yagmur suyu hatlari deplasesi,

c) Yuzey yollari ve tiinel aydinlatmasi,

d) Tunel giris-¢ikis refljleri ve kapali kisim Uzeri peyzaj ve kavsak
dizenleme galismalari yapilmasi,

e) Tunel girig, ¢ikis ile kapali kisim i¢i ve Uzeri yol Ust yapi ¢alismalari
yapilmasi
isleri bulunmaktadir.

Bu igler kapsaminda yaklasik ;
- 45500 m?® hafriyat
- 12.000 m?® beton
- 1200 ton demir
- 33.500 m? asfalt yapilacak olup 98 adet ongerilmeli kirig
kullanilacaktir.
icmesuyu deplase ve hafriyat calismalari tamamen ano yapim
calismalarinin %62’ tamamlanmistir. Tum c¢alismalar is bitim
tarininde tamamlanmak Uzere suratle ilerlemektedir.

!hale Tarihi : 21.09.2004
Ihale Bedeli : 3.443.526.861.150 TL.
Isin Suresi : 120 gun

20-MEVLANA KAVSAGINDA TUNEL GEGIiSLI KOPRULU KAVSAK
YAPILMASI :

Isin Biinyesinde ;

a) 92 m. kapali olmak tzere toplam 390 m. tinel gegigli
koprull kavsak yapiimasi,

b) Kavsak icindeki igme suyu, atiksu ve yagmur suyu
hatlari deplasesi,

c) Yuzey yollari ve tunel aydinlatmasi,

d) Tunel girig-¢cikis refljleri ve kapali kisim Uzeri peyzaj
ve kavsak duzenleme galismalari yapiimasi,

e) Tlnel giris, ¢ikis ile kapall kisim ici ve Uzeri yol Ust
yapi ¢alismalari yapilmasi isleri bulunmaktadir.



Bu isler kapsaminda yaklasik ;
- 75.000 m?® hafriyat
- 13.000 m?® beton
- 1.200 ton demir
- 43.000 m? asfalt yapilacak olup, 115 adet éngerilmeli kirig
kullanilacaktir.
Su anda isin %60 tamamlanmis bulunmaktadir. Tium calismalar
is bitim tarihinde tamamlanmak Gzere suratle ilerlemektedir.

!hale Tarihi : 21.09.2004
Ihale Bedeli : 3.678.596.775.044 TL.
Isin Suresi : 120 gun

21-YENER ULUSOY BLV.-GULLUK CD. KESISIM KAVSAGINDA TUNEL
GEGISLI KOPRULU KAVSAK YAPILMASI :

isin Biinyesinde ;
a) 80 m. kapali olmak Uzere toplam 322 m. tunel gegisli kopralu
kavsak yapilmasi,
b) Kavsak igindeki icme suyu,atiksu, yagmur suyu ve Bukludere
Yagmur Suyu hatlari deplasesi,
c) Yuzey yollar ve tunel aydinlatmasi,
d) Tanel giris-¢cikis refijleri ve kapali kisim Uzeri peyzaj ve kavsak
duzenleme galismalar yapilmasi,
e) Tldnel giris, cikis ile kapali kisim i¢i ve Uuzeri yol Ust yapi
calismalari yapiimasi
isleri bulunmaktadir.
Bu igler kapsaminda yaklasik ;
- 79.936 m?® hafriyat
- 10.455 m?3 beton
- 940 ton demir
- 12.000 m? Asfalt yapilacak olup, 101 adet ongerilmeli kirig
kullanilacaktir.
ihale Tarihi : 23.09.2004
ihale Bedeli : 2.905.855.828.389 TL.
isin Siiresi : 120 giin

22- A. MENDERES BLV. F.ALTAY CD. ARASLNOKTA OTEL ONU VE
MEZARLIK GIKISINDA TUNEL GEGIiSLI KOPRULU KAVSAK YAPILMASI :

isin Biinyesinde ;

a) 147 m. kapali olmak Uzere toplam 584 m. tunel gegcisli koprulu
kavsak yapilmasi,

b) Kavsak igindeki atiksu ve yagmur suyu hatlari deplasesi,

c) Yuzey yollari ve tinel aydinlatmasi,

d) Tunel giris-¢cikis refljleri ve kapali kisim Uzeri peyzaj ve kavsak
dizenleme galismalari yapilmasi,

e) Tunel girig, ¢ikig ile kapali kisim ici ve Uzeri yol Ust yapi ¢aligmalari
yapilmasi
isleri bulunmaktadir.



Bu isler kapsaminda yaklasik ;
- 116.000 m3® hafriyat
- 12.000 m*® beton
- 1.500 ton demir
- 27.200 m? asfalt yapilacak olup 183 adet ongerilmeli kirig
kullanilacaktir.
ihale Tarihi : 23.09.2004
ihale Bedeli : 5.363.538.725.109 TL.
isin Siiresi : 150 giin

23-pURALiLER MEZARLIGI ARA VE ANA YOLLARININ BETON KiLIiT PARKE
ILE KAPLANMASI :
Mezar ara yollari ve Ana Yollarinin 2300 m? beton parke ile kaplamasi

yapilmis olup is gegici kabul seviyesine gelmigtir.
Ihale Tarihi : 13.09.2004
lhale bedeli : 198.200.000.000 TL

25- LARA HALK PLAJI YAGMURSUYU DRENAJI YAPILMASI iSi
Is tamamlanmigtir. Proje maliyeti 58.345.000.000. TL.dir.

YATIRIMLAR SUBE MUDURLUGU 2005 YILI HEDEF PROJELERI;
A) ANA YATIRIMLAR iLE iLGILi HEDEFLER;

e Kiltur Park ve Fuar Alani 2. Kisminin Yapilmasi :
800 DOnUmlUk arazi Uzerinde 400 donumlik 1. Kisim galismalari tamamlanmis,
2. Kisim galigmalari surdurtlmektedir.(85000m2 Migros’a tahsis)

o Kalekapisi Kentsel Tasarim Projesi :

Proje kapsaminda yapilacak dizenleme ve ¢alismalar; Demirciler Carsisi ve acgik
otoparkin dizenlenmesi, kentsel alan duzenlemeleri ve kent mobilyalarina (Otobuls
duragi, banklar ¢op kutulari, gesmeler v.b.)yénelik calismalarin strdurilmesi.

B) ULASIM iLE iLGIiLi YATIRIM HEDEFLERI :
e Sehrin muhtelif yerlerinde tretuar dizenlemeleri ile ilgili calismalar yapilacaktir

e Falez, T.Reis Samanyolu, Ring, Orman, Milli Egemenlik- Gullik, Dogu Garaji ve
B.Onat’a Koprulu Kavsak Yapilmasi:

C) SPOR VE SOSYAL TESISLER iLE iLGIiLi YATIRIM HEDEFLER:
Semt Spor Sahalarinin Yapiimasi,

Finans igin sponsorlar bulunarak gerekli semtlere spor sahalari yapilabilir.
Muhtelif yerlere Halkevi Sosyal Tesis binalarinin yapilmasi ;

Lara Kent Parki yolu iyilestiriimesi ve dahili kilcal yollarin yapimi ;
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